

Acompanhamento Planos Diretores 2019/2020 - Tarefas

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
Gerência de Tecnologia da Informação (9)									
7568	01. Renovar e estabelecer novos contratos para manter a TI do TCE disponível.	Longo prazo	Licardino Siqueira Pires	Concluída	11/01/2019	30/09/2020	18/09/2020	Até dia 30/09/2020, a Gerência de TI executou as ações planejadas para 2020 que constam da seção 7.2 Iniciativas com custo do PDTI 2019-2020. Estas ações são necessárias para manter a continuidade dos serviços de TI. Disponível em https://portal.tce.go.gov.br/pdti-2019-2020	Não se aplica.
7587	02. Implantar Política de Governança de TI	Transição	Licardino Siqueira Pires	Paralisada	01/11/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, a iniciativa não havia sido iniciada.	Não se aplica.
7593	03. Aprimorar o processo de desenvolvimento de software	Transição	Licardino Siqueira Pires	Paralisada	26/09/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, os processos de garantia de qualidade de software e integração contínua estavam materializados na Concorrência TCE 001-2019. Não houve tempo para formatar esta documentação num formato BPMN.	Não se aplica.
7596	04. Desenvolver política de TI voltada ao backup.	Transição	Licardino Siqueira Pires	Paralisada	01/05/2020	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, estava em andamento a elaboração da minuta da política de backup. Em virtude da nova aquisição de equipamentos de backup, que estão sendo instalados, a política não pode ser concluída.	Não se aplica.
7597	05. Aprimorar o Serviço de Suporte (Servicedesk de TI)	Transição	Licardino Siqueira Pires	Paralisada	15/11/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020 a iniciativa não havia sido iniciada.	Não se aplica.
7602	06. Implementar portais de internet e aprimorar Portal TCE	Transição	Bruno Henrique de Oliveira Peixoto	Paralisada	10/01/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se a construção do hot site para o evento do TCJuris 2019 e foram disponibilizados os vídeos da sessão com trecho do processo julgado. Como ação futura, está a reestruturação da página de consulta de processo para a Plataforma Liferay, que segue na fila aguardando recursos de TI.	Não se aplica.
7606	07. Aprimorar recursos tecnológicos do data center	Transição	Licardino Siqueira Pires	Paralisada	01/03/2019	15/11/2020		Até 12/11/2020, concluiu-se a mudança do data center antigo para nova infraestrutura, a expansão do banco de dados ORACLE e os ajustes nos sistemas para atualização de versão. Como pendência resta o a atualização da versão do banco, prevista para até janeiro/2021.	Não se aplica.
7611	08. Automatizar relatórios bimestrais de Corregedoria-Geral	Médio prazo	Bruno Henrique de Oliveira Peixoto	Concluída	11/01/2019	30/01/2020	14/11/2019	Até dia 30/11/2019, concluiu-se a automatização dos relatórios bimestrais da corregedoria por meio de solução tecnológica, ficando a cargo da GER-TI, a manutenção e atualização da solução quando necessário.	Não se aplica.
7612	09. Implementar/Implantar portal do Ministério Público de Contas.	Médio prazo	Bruno Henrique de Oliveira Peixoto	Concluída	01/11/2019	30/01/2020	30/01/2020	Até 17/04/2020, concluiu-se a implementação/implantação do Portal do Ministério Público de Contas.	Não se aplica.