

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão TCE-GO - GOINFRA

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, que entre si celebram o **Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO**, e a **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA**, tendo como intervenientes a **Secretaria de Estado da Economia – ECONOMIA** e a **Procuradoria Geral do Estado – PGE**, com o objetivo de promover a adequação e melhorias na gestão e controle dos projetos, obras e serviços de infraestrutura rodoviária do Estado.

O **Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO**, neste ato representado por seu Presidente, Conselheiro Saulo Marques Mesquita, e pelo Conselheiro Kennedy de Sousa Trindade, na condição de Relator do processo nº 202300047001181 que trata do Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, celebrado com a **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA**, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Antônio Leite dos Santos Filho, tendo por objeto a definição de ações a serem implementadas pela GOINFRA a fim de aprimorar e estruturar seus setores técnicos, bem como seus procedimentos, como forma de melhoria dos serviços prestados pelo órgão e mitigação dos riscos já apontados em fiscalizações do TCE-GO, com a interveniência da **Secretaria de Estado da Economia – ECONOMIA**, representada pela Secretária de Estado, Sra. Selene Peres Peres Nunes, e da **Procuradoria Geral do Estado – PGE**, representado pelo Procurador-Geral, Sr. Rafael Arruda Oliveira, considerando o que consta da Ata de Reunião Conciliatória, realizada no dia 10 de maio do corrente ano, firmam este Termo Aditivo ao precitado instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO


O presente instrumento tem por objeto a alteração da vigência do TAG; alteração do edital objeto do processo nº 202300005032403; alteração dos contratos vigentes, bem como de doação de projetos por terceiros e criação de ferramenta de alerta sobre disponibilidade de recursos que possa comprometer a execução dos contratos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO TAG

O prazo de vigência deste TAG se estenderá até o término dos contratos oriundos do edital de Concorrência nº 15/2024, referente à contratação da execução dos serviços de manutenção rodoviária da malha viária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do estado de Goiás.

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO EDITAL OBJETO DO PROCESSO Nº 202300005032403

Fica pactuado o adiamento *sine die* do processo SEI nº 202300005032403, referente à contratação da execução dos serviços de manutenção rodoviária da malha viária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do estado de Goiás, em razão



das disposições divergentes do que foi estabelecido na Cláusula Segunda do TAG, além das demais falhas técnicas detectadas por esta Corte

Parágrafo Primeiro – A GOINFRA se compromete a encaminhar ao Conselheiro Relator deste TAG o novo edital para análise, contemplando as cláusulas acordadas no TAG. Da mesma forma, os instrumentos advindos do referido edital deverão ser encaminhados ao Relator do TAG para acompanhamento e monitoramento da execução de todos e quaisquer serviços, em cumprimento ao ajuste celebrado, devendo o Relator fiscalizar a execução de todas as obras e serviços de maneira concomitante.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES

Em razão do adiamento *sine die* do Processo nº 202300005032403, os contratos de manutenção e supervisão vigentes serão prorrogados, excepcionalmente, em até 120 dias corridos, improrrogáveis, a contar da aprovação do presente aditivo, em razão do interesse público, haja vista que as rodovias não podem prescindir da manutenção rotineira, levando em consideração que a falta da mesma pode ensejar riscos aos usuários, inclusive impactando na vida útil do pavimento. Acompanha o presente aditivo, em anexo, o planejamento por contrato dos serviços a serem executados em cada lote, inclusive das supervisões, elaborado pela GOINFRA.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOAÇÃO DE PROJETOS POR TERCEIROS

Fica estabelecido que as doações de projetos por terceiros serão permitidas somente como anteprojetos os quais servirão de base para elaboração de projetos, mediante aprovação do quadro técnico da GOINFRA.

CLÁUSULA SEXTA – DA FERRAMENTA DE ALERTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

A GOINFRA deverá desenvolver, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ferramenta que alerte os gestores quando os recursos disponíveis estiverem se aproximando do percentual de 70% de forma que se reduza a possibilidade de comprometimento da execução dos contratos.


CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas todas as cláusulas, parágrafos e disposições do Termo de Ajustamento de Gestão não alterados por este aditivo, com plena ciência de tais cláusulas pelo atual representante da GOINFRA, Sr. Antônio Leite dos Santos Filho.

Por estarem desta forma justas e combinadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas que também o assinam.


Goiânia-GO, 14 de MAIO de 2024.

Pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO:



Conselheiro Saulo Marques Mesquita
Presidente do TCE/GO



Conselheiro Kennedy de Souza Trindade
Conselheiro Relator

Pela Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA:



Antônio Leite dos Santos Filho
Presidente

Intervenientes:



Selene Peres Nunes
Secretária
Secretaria de Estado da Economia


Rafael Arruda Oliveira
Procurador-Geral do Estado
Procuradoria Geral do Estado

TESTEMUNHAS:

1ª) 

Nome: Ricardo Souza Lobo
CPF nº: 547.978.452-04

2ª) 

Nome: CRÁUDIO MÁRCIO ROCHA
CPF nº: 440.168.161-49

Agência
Goiás de
Infraestrutura
e Transportes



Previsão Implantação - PGQ Diretoria de Manutenção

Segmento	Número de contratações	Previsão de Implantação
Conservação	20	após a assinatura dos novos contratos edital 15/2024
Supervisão	20	após a assinatura dos novos contratos edital 01/2024
Goiás Movimento Patrulhas	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Obra de Arte Especial	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Supervisão Melhoria	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Melhoria Funcional	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Corte de Serra	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Acessibilidade e Sinalização	10	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Goiás Movimento Municípios	21	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Microrrevestimento	-	após a assinatura dos novos contratos que está em fase de elaboração de edital
Supervisão Microrrevestimento	-	após a assinatura dos novos contratos que está em fase de elaboração de edital
Manutenção - Aérodromos	5	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024



SINTÉTICO - ADITIVOS

LOTE	EMPRESA	Acréscimo 1º Aditivo	Acréscimo 2º Aditivo	Acréscimo 3º Aditivo	TOTAL DOS POSITIVOS DOS ADITIVOS
LOTE 01	LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO SA	22,20 %	16,48 %		38,68 %
LOTE 02	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	20,46 %	4,33 %		24,79 %
LOTE 03	PRIMOR ENGENHARIA LTDA	19,94 %	5,05 %	<u>5,94 %</u>	30,93 %
LOTE 04	SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA	20,80 %	4,19 %	5,98 %	30,97 %
LOTE 05	BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES	19,98 %	4,99 %	<u>8,55 %</u>	33,52 %
LOTE 06	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	24,54 %	<u>10,13 %</u>		34,67 %
LOTE 07	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	20,45 %	4,54 %	<u>8,09 %</u>	33,08 %
LOTE 08	STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI	19,81 %	14,33 %		34,13 %
LOTE 09	CEL ENGENHARIA LTDA	20,60 %	4,39 %		24,99 %
LOTE 10	CARVALHO TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA	24,92 %	<u>22,61 %</u>		47,54 %
LOTE 11	CONSÓRCIO JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA e BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	19,82 %	5,17 %	6,28 %	31,27 %
LOTE 12	R S ENGENHARIA LTDA	19,98 %	4,99 %	<u>2,59 %</u>	27,56 %
LOTE 13	CONSÓRCIO BRAVIA - CFA - CNB	20,88 %	<u>14,99 %</u>		35,87 %
LOTE 14	CONSTRUTORA MILÃO EIRELI	24,94 %	<u>5,98 %</u>		30,92 %
LOTE 15	ETICA CONSTRUTORA EIRELI	19,52 %	5,48 %	5,86 %	30,86 %
LOTE 16	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	20,14 %	4,96 %	6,76 %	31,86 %
LOTE 17	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	19,96 %	5,02 %	<u>14,87 %</u>	39,85 %
LOTE 18	C. S. A. CONSTRUTORA LTDA	19,94 %	4,40 %	<u>12,22 %</u>	36,56 %
LOTE 19	TECCON S.A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	19,33 %	5,65 %	<u>5,59 %</u>	30,57 %
LOTE 20	CNB CONSTRUTORA LTDA	19,91 %	<u>4,93 %</u>		24,84 %

OBS: Os % (percentuais) sublinhados são os aditivos que se encontram em andamento.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 01

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 01

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	23.251,75	25,00%	5.812,94	25,00%	5.812,94	25,00%	5.812,94	25,00%	5.812,94
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.704.077,61	25,00%	1.176.019,40	25,00%	1.176.019,40	25,00%	1.176.019,40	25,00%	1.176.019,40
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	1.259.095,03	25,00%	314.773,76	25,00%	314.773,76	25,00%	314.773,76	25,00%	314.773,76
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	5.986.424,38	25,00%	1.496.606,10	25,00%	1.496.606,10	25,00%	1.496.606,10	25,00%	1.496.606,10
Total geral (Acumulado)	5.986.424,38	25,00%	1.496.606,10	50,00%	2.993.212,19	75,00%	4.489.818,29	100,00%	5.986.424,38

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 03

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 03

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	38.389,49	25,00%	9.597,37	25,00%	9.597,37	25,00%	9.597,37	25,00%	9.597,37
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	727.126,09	25,00%	181.781,52	25,00%	181.781,52	25,00%	181.781,52	25,00%	181.781,52
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.533.129,85	25,00%	506.625,97	25,00%	506.625,97	25,00%	506.625,97	25,00%	506.625,97
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	3.298.645,42	21,16%	698.004,86	21,16%	698.004,86	21,16%	698.004,86	21,16%	698.004,86
Total geral (Acumulado)	3.298.645,42	21,16%	698.004,86	42,32%	1.396.009,73	63,48%	2.094.014,59	84,64%	2.792.019,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 04


Trecho:


Subtrecho:

Lote: 04

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	376.573,99	25,00%	94.143,50	25,00%	94.143,50	25,00%	94.143,50	25,00%	94.143,50
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	2.769.578,56	25,00%	692.394,64	25,00%	692.394,64	25,00%	692.394,64	25,00%	692.394,64
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS		25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	3.146.152,55	25,00%	786.538,14	25,00%	786.538,14	25,00%	786.538,14	25,00%	786.538,14
Total geral (Acumulado)	3.146.152,55	25,00%	786.538,14	50,00%	1.573.076,27	75,00%	2.359.614,41	100,00%	3.146.152,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Empresa: BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA Cliente: Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPOS 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 05 Trecho: Subtrecho: Lote: 5					Data e Hora: 18/01/2023 às 09 horas BDI: 13,41% Data base: Setembro de 2022				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO APENAS DA 3ª ADEQUAÇÃO									
Discriminação	Preço (R\$)	Mês							
		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	21.927,56	25,00%	5.481,89	25,00%	5.481,89	25,00%	5.481,89	25,00%	5.481,89
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.264.472,46	25,00%	1.066.118,12	25,00%	1.066.118,12	25,00%	1.066.118,12	25,00%	1.066.118,12
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.286.400,02	25,00%	1.071.600,01	25,00%	1.071.600,01	25,00%	1.071.600,01	25,00%	1.071.600,01
Total geral (Acumulado)	4.286.400,02	25,00%	1.071.600,01	50,00%	2.143.200,01	75,00%	3.214.800,02	100,00%	4.286.400,02


GIOVANNI MOYSES DE PAULA CAMPOS,
 Engenheiro Civil
 Gestor de Contrato – GOINFRA


 BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES
Pedro Augusto Novais Rabelo
 Eng. CIVIL
 CREA 101169074/GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 06

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 06

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	66.937,80	25,00%	16.734,45	25,00%	16.734,45	25,00%	16.734,45	25,00%	16.734,45
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	1.743.778,13	25,00%	435.944,53	25,00%	435.944,53	25,00%	435.944,53	25,00%	435.944,53
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	28.530,57	25,00%	7.132,64	25,00%	7.132,64	25,00%	7.132,64	25,00%	7.132,64
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.969.376,14		742.344,04		742.344,04		742.344,04		742.344,04
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.808.622,64	25,00%	1.202.155,66	25,00%	1.202.155,66	25,00%	1.202.155,66	25,00%	1.202.155,66
Total geral (Acumulado)	4.808.622,64	25,00%	1.202.155,66	25,00%	2.404.311,32	25,00%	3.606.466,98	25,00%	4.808.622,64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: IBIZA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 07

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 07

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	53.671,40	25,00%	13.417,85	25,00%	13.417,85	25,00%	13.417,85	25,00%	13.417,85
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	2.336.179,73	25,00%	584.044,93	25,00%	584.044,93	25,00%	584.044,93	25,00%	584.044,93
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00								
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00								
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00								
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	1.174.860,00	25,00%	293.715,00	25,00%	293.715,00	25,00%	293.715,00	25,00%	293.715,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00								
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00								
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00								
Total geral (Simples) - R\$	3.564.711,13	25,00%	891.177,78	25,00%	891.177,78	25,00%	891.177,78	25,00%	891.177,78
Total geral (Acumulado)	3.564.711,13	25,00%	891.177,78	50,00%	1.782.355,57	75,00%	2.673.533,35	100,00%	3.564.711,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 08

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	82.962,03	25,00%	20.740,51	25,00%	20.740,51	25,00%	20.740,51	25,00%	20.740,51
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	6.451.640,81	25,00%	1.612.910,20	25,00%	1.612.910,20	25,00%	1.612.910,20	25,00%	1.612.910,20
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	6.534.602,84	25,00%	1.633.650,71	25,00%	1.633.650,71	25,00%	1.633.650,71	25,00%	1.633.650,71
Total geral (Acumulado)	6.534.602,84	25,00%	1.633.650,71	50,00%	3.267.301,42	75,00%	4.900.952,13	100,00%	6.534.602,84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 09

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	20.235,12	25,00%	5.058,78	25,00%	5.058,78	25,00%	5.058,78	25,00%	5.058,78
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	2.788.720,60	25,00%	697.180,15	25,00%	697.180,15	25,00%	697.180,15	25,00%	697.180,15
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	2.808.955,72	25,00%	702.238,93	25,00%	702.238,93	25,00%	702.238,93	25,00%	702.238,93
Total geral (Acumulado)	2.808.955,72	25,00%	702.238,93	50,00%	1.404.477,86	75,00%	2.106.716,79	100,00%	2.808.955,72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 10

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	1.112.682,00	25,00%	278.170,50	25,00%	278.170,50	25,00%	278.170,50	25,00%	278.170,50
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.439.767,08	25,00%	1.109.941,77	25,00%	1.109.941,77	25,00%	1.109.941,77	25,00%	1.109.941,77
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	35.005,07	25,00%	8.751,27	25,00%	8.751,27	25,00%	8.751,27	25,00%	8.751,27
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.534.924,70	25,00%	633.731,18	25,00%	633.731,18	25,00%	633.731,18	25,00%	633.731,18
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	8.122.378,85	25,00%	2.030.594,71	25,00%	2.030.594,71	25,00%	2.030.594,71	25,00%	2.030.594,71
Total geral (Acumulado)	8.122.378,85	25,00%	2.030.594,71	50,00%	4.061.189,43	75,00%	6.091.784,14	100,00%	8.122.378,85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 11

Discriminação	3ª ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	451.247,33	25,00%	112.811,83	25,00%	112.811,83	25,00%	112.811,83	25,00%	112.811,83
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.279.289,38	25,00%	1.069.822,35	25,00%	1.069.822,35	25,00%	1.069.822,35	25,00%	1.069.822,35
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00				0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.730.536,71	25,00%	1.182.634,18	25,00%	1.182.634,18	25,00%	1.182.634,18	25,00%	1.182.634,18
Total geral (Acumulado)	4.730.536,71	25,00%	1.182.634,18	50,00%	2.365.268,36	75,00%	3.547.902,53	100,00%	4.730.536,71

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS


Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:


Lote: 12

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	1.367.134,68	25,00%	341.783,67	25,00%	341.783,67	25,00%	341.783,67	25,00%	341.783,67
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	144.104,88	25,00%	36.026,22	25,00%	36.026,22	25,00%	36.026,22	25,00%	36.026,22
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	1.511.239,56	25,00%	377.809,89	25,00%	377.809,89	25,00%	377.809,89	25,00%	377.809,89
Total geral (Acumulado)	1.511.239,56	25,00%	377.809,89	50,00%	755.619,78	75,00%	1.133.429,67	100,00%	1.511.239,56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
<p>Empresa: CONSÓRCIO BRAVIA - CNB - CFA (CNPJ/MF: 04.402.563/0001-67) BDI: : 20,48%</p> <p>Editais: Pregão eletrônico de Data base: : 01/09/2022</p> <p>Cliente: Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes - GOINFRA</p> <p>Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS</p> <p>Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS</p> <p>Trecho: lote 13</p> <p>Subtrecho:</p> <p>Lote: 13</p>									
Discriminação	VALOR DO ADITIVO (R\$)	1-jun/2024		2-jul/2024		3-ago/2024		4-set/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	111.398,30	25,00%	27.849,57	25,00%	27.849,57	25,00%	27.849,57	25,00%	27.849,57
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.041.221,62	25,00%	1.010.305,40	25,00%	1.010.305,40	25,00%	1.010.305,40	25,00%	1.010.305,40
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	102.499,97	25,00%	25.624,99	25,00%	25.624,99	25,00%	25.624,99	25,00%	25.624,99
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	162.719,35	25,00%	40.679,84	25,00%	40.679,84	25,00%	40.679,84	25,00%	40.679,84
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	1.492.212,25	50,00%	746.106,12	50,00%	746.106,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	5.910.051,48	31,31%	1.850.565,93	31,31%	1.850.565,93	18,69%	1.104.459,81	18,69%	1.104.459,81
Total geral (Acumulado)	5.910.051,48	31,31%	1.850.565,93	62,62%	3.701.131,87	81,31%	4.805.591,68	100,00%	5.910.051,48
 <p>Bruno Azeites de Souza GESTOR/FISCAL</p> <p>Lynden Johnson Rodrigues Silva E&E Estudos Técnicos Ltda EMPRESA SUPERVISORA</p>									
ATENÇÃO!									
GEFAD-DMA SOLICITA: Iserir a quantidade acumulada de medições até a data do aditivo, projetando o valor remanente de contrato com o novo valor pedido em aditivo.									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 14

Discriminação	2ª Adequação								
		14 - Junho/2024		15 - Julho/2024		16 - Agosto/2024		17 - Setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	390.614,96	25,00%	97.653,74	25,00%	97.653,74	25,00%	97.653,74	25,00%	97.653,74
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	692.474,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	346.237,06	50,00%	346.237,06
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.137.444,47	0,00%	0,00	50,00%	1.068.722,23	50,00%	1.068.722,23	0,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	3.220.533,54	3,03%	97.653,74	36,22%	1.166.375,97	46,97%	1.512.613,03	13,78%	443.890,80
Total geral (Acumulado)	3.220.533,54	3,03%	97.653,74	39,25%	1.264.029,71	66,22%	2.776.642,74	100,00%	3.220.533,54



Janette Myrna da Silveira
Gestor do Contrato

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 15

Discriminação	Preço (R\$)	Mês							
		15 - junho/2024		16 - julho/2024		17 - agosto/2024		18 - setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	393.827,48	25,00%	98.456,87	25,00%	98.456,87	25,00%	98.456,87	25,00%	98.456,87
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	1.741.440,95	25,00%	435.360,24	25,00%	435.360,24	25,00%	435.360,24	25,00%	435.360,24
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	1.109.209,19	25,00%	277.302,30	25,00%	277.302,30	25,00%	277.302,30	25,00%	277.302,30
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
Total geral (Simplex) - R\$	3.244.477,62	25,00%	811.119,40	25,00%	811.119,40	25,00%	811.119,40	25,00%	811.119,40
Total geral (Acumulado)	3.244.477,62	25,00%	811.119,40	50,00%	1.622.238,81	75,00%	2.433.358,21	100,00%	3.244.477,62

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Empresa: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA Contrato: nº 33/2023 - GOINFRA Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 16 Trecho: Subtrecho: Lote: 16									
Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	244.676,06	25,00%	61.169,02	25,00%	61.169,02	25,00%	61.169,02	25,00%	61.169,02
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	6.970.250,33	25,00%	1.742.562,58	25,00%	1.742.562,58	25,00%	1.742.562,58	25,00%	1.742.562,58
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	82.110,04	25,00%	20.527,51	25,00%	20.527,51	25,00%	20.527,51	25,00%	20.527,51
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	7.297.036,42	25,00%	1.824.259,11	25,00%	1.824.259,11	25,00%	1.824.259,11	25,00%	1.824.259,11
Total geral (Acumulado)	7.297.036,42	25,00%	1.824.259,11	50,00%	3.648.518,21	75,00%	5.472.777,32	100,00%	7.297.036,42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 17

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 17

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	7.463.546,15	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	7.463.546,15	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54
Total geral (Acumulado)	7.463.546,15	25,00%	1.865.886,54	25,00%	3.731.773,08	25,00%	5.597.659,61	25,00%	7.463.546,15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: CONSÓRCIO C.S.A ENGENHARIA - AL ALMEIDA ENGENHARIA

Data e Hora: 18/01/2023 às 09 horas

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

BDI: 20,48%

Cliente: Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Data base: Setembro de 2022

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS


Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 18

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 18

Discriminação	Preço (R\$)	Mês							
		1- jun/2024		2- jul/2024		3- ago/2024		4- set/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	958.136,30	25,00%	239.534,08	25,00%	239.534,08	25,00%	239.534,08	25,00%	239.534,06
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	3.810.725,00	25,00%	952.681,25	25,00%	952.681,25	25,00%	952.681,25	25,00%	952.681,25
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	25,00%	0,02	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.768.861,30	25,00%	1.192.215,35	25,00%	1.192.215,33	25,00%	1.192.215,33	25,00%	1.192.215,31
Total geral (Acumulado)	4.768.861,30	25,00%	1.192.215,35	50,00%	2.384.430,67	75,00%	3.576.646,00	100,00%	4.768.861,30



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
 Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA
 Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
 Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
 Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8
 Trecho:
 Subtrecho:
 Lote: 19

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	634.941,53	25,00%	158.735,38	25,00%	158.735,38	25,00%	158.735,38	25,00%	158.735,38
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	7.008.884,68	25,00%	1.752.221,17	25,00%	1.752.221,17	25,00%	1.752.221,17	25,00%	1.752.221,17
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	24.911,03	25,00%	6.227,76	25,00%	6.227,76	25,00%	6.227,76	25,00%	6.227,76
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	6.439.713,05	25,00%	1.609.928,26	25,00%	1.609.928,26	25,00%	1.609.928,26	25,00%	1.609.928,26
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	14.108.450,29	25,00%	3.527.112,57	25,00%	3.527.112,57	25,00%	3.527.112,57	25,00%	3.527.112,57
Total geral (Acumulado)	14.108.450,29	25,00%	3.527.112,57	50,00%	7.054.225,15	75,00%	10.581.337,72	100,00%	14.108.450,29

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 01)									
CONTRATO: 61/2021-GOINFRA								GO INFRA	
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 15.396,00	25,00%	R\$ 3.849,00	25,00%	R\$ 3.849,00	25,00%	R\$ 3.849,00	25,00%	R\$ 3.849,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 71.394,00	25,00%	R\$ 17.833,50	25,00%	R\$ 17.833,50	25,00%	R\$ 17.833,50	25,00%	R\$ 17.833,50
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 95.272,00	25,00%	R\$ 23.818,00	25,00%	R\$ 23.818,00	25,00%	R\$ 23.818,00	25,00%	R\$ 23.818,00
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IR/IG) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 246.789,00	25,00%	R\$ 61.697,25	25,00%	R\$ 61.697,25	25,00%	R\$ 61.697,25	25,00%	R\$ 61.697,25
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 88.103,00	25,00%	R\$ 17.025,75	25,00%	R\$ 17.025,75	25,00%	R\$ 17.025,75	25,00%	R\$ 17.025,75
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 178.516,00	25,00%	R\$ 44.629,00	25,00%	R\$ 44.629,00	25,00%	R\$ 44.629,00	25,00%	R\$ 44.629,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 80.295,00	25,00%	R\$ 15.073,75	25,00%	R\$ 15.073,75	25,00%	R\$ 15.073,75	25,00%	R\$ 15.073,75
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 34.907,00	25,00%	R\$ 8.726,75	25,00%	R\$ 8.726,75	25,00%	R\$ 8.726,75	25,00%	R\$ 8.726,75
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 770.612,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 192.653,00	25,00%	R\$ 192.653,00	25,00%	R\$ 192.653,00	25,00%	R\$ 192.653,00
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 192.653,00	50,00%	R\$ 385.306,00	75,00%	R\$ 577.959,00	100,00%	R\$ 770.612,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 02)									
CONTRATO: 69/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 25.320,00	25,00%	R\$ 6.330,00	25,00%	R\$ 6.330,00	25,00%	R\$ 6.330,00	25,00%	R\$ 6.330,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 37.880,00	25,00%	R\$ 9.470,00	25,00%	R\$ 9.470,00	25,00%	R\$ 9.470,00	25,00%	R\$ 9.470,00
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 50.620,00	25,00%	R\$ 12.655,00	25,00%	R\$ 12.655,00	25,00%	R\$ 12.655,00	25,00%	R\$ 12.655,00
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/IQI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 18.610,04	25,00%	R\$ 4.702,51	25,00%	R\$ 4.702,51	25,00%	R\$ 4.702,51	25,00%	R\$ 4.702,51
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 43.335,35	25,00%	R\$ 10.833,84	25,00%	R\$ 10.833,84	25,00%	R\$ 10.833,84	25,00%	R\$ 10.833,84
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 175.965,39								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 43.991,34	25,00%	R\$ 43.991,34	25,00%	R\$ 43.991,34	25,00%	R\$ 43.991,350
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 43.991,34	50,00%	R\$ 87.982,68	75,00%	R\$ 131.974,02	100,00%	R\$ 175.965,37

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 03)									
CONTRATO: 70/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: ENGENHO PROJETOS EM CONSTRUÇÕES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.230,40	25,00%	R\$ 1.807,60	25,00%	R\$ 1.807,60	25,00%	R\$ 1.807,60	25,00%	R\$ 1.807,60
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 33.867,61	25,00%	R\$ 8.466,90	25,00%	R\$ 8.466,90	25,00%	R\$ 8.466,90	25,00%	R\$ 8.466,90
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.266,60	25,00%	R\$ 11.316,65	25,00%	R\$ 11.316,65	25,00%	R\$ 11.316,65	25,00%	R\$ 11.316,65
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/IQI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.323,97	25,00%	R\$ 8.080,99	25,00%	R\$ 8.080,99	25,00%	R\$ 8.080,99	25,00%	R\$ 8.080,99
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.008,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.560,91	25,00%	R\$ 7.140,23	25,00%	R\$ 7.140,23	25,00%	R\$ 7.140,23	25,00%	R\$ 7.140,23
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.501,67	25,00%	R\$ 4.125,42	25,00%	R\$ 4.125,42	25,00%	R\$ 4.125,42	25,00%	R\$ 4.125,42
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 248.759,16						R\$ -		
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 62.189,79	25,00%	R\$ 62.189,79	25,00%	R\$ 62.189,79	25,00%	R\$ 62.189,79
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 62.189,79	50,00%	R\$ 124.379,58	75,00%	R\$ 186.569,37	100,00%	R\$ 248.759,16

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 04)									
CONTRATO: 72/2021-GOINFRA								GO INFRA	
EMPRESA: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 8.797,00	25,00%	R\$ 2.199,25	25,00%	R\$ 2.199,25	25,00%	R\$ 2.199,25	25,00%	R\$ 2.199,25
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 40.762,00	25,00%	R\$ 10.190,50	25,00%	R\$ 10.190,50	25,00%	R\$ 10.190,50	25,00%	R\$ 10.190,50
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 54.441,00	25,00%	R\$ 13.610,25	25,00%	R\$ 13.610,25	25,00%	R\$ 13.610,25	25,00%	R\$ 13.610,25
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 141.022,00	25,00%	R\$ 35.255,50	25,00%	R\$ 35.255,50	25,00%	R\$ 35.255,50	25,00%	R\$ 35.255,50
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 38.916,00	25,00%	R\$ 9.729,00	25,00%	R\$ 9.729,00	25,00%	R\$ 9.729,00	25,00%	R\$ 9.729,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 102.009,00	25,00%	R\$ 25.502,25	25,00%	R\$ 25.502,25	25,00%	R\$ 25.502,25	25,00%	R\$ 25.502,25
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSSC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 385.947,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 96.486,75	25,00%	R\$ 96.486,75	25,00%	R\$ 96.486,75	25,00%	R\$ 96.486,750
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 96.486,75	50,00%	R\$ 192.973,50	75,00%	R\$ 289.460,25	100,00%	R\$ 385.947,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 05)									
CONTRATO: 073/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
		%	R\$	(MAIO/2024)	(JUNHO/2024)	(JULHO/2024)	(AGOSTO/2024)	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.481,43	25,00%	R\$ 1.870,36	25,00%	R\$ 1.870,36	25,00%	R\$ 1.870,36	25,00%	R\$ 1.870,36
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.154,64	25,00%	R\$ 8.538,66	25,00%	R\$ 8.538,66	25,00%	R\$ 8.538,66	25,00%	R\$ 8.538,66
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.558,99	25,00%	R\$ 11.389,75	25,00%	R\$ 11.389,75	25,00%	R\$ 11.389,75	25,00%	R\$ 11.389,75
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.618,98	25,00%	R\$ 29.404,75	25,00%	R\$ 29.404,75	25,00%	R\$ 29.404,75	25,00%	R\$ 29.404,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.519,53	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.065,89	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCG)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 6.330,40	25,00%	R\$ 1.582,60	25,00%	R\$ 1.582,60	25,00%	R\$ 1.582,60	25,00%	R\$ 1.582,60
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 2.896,38	25,00%	R\$ 724,10	25,00%	R\$ 724,10	25,00%	R\$ 724,10	25,00%	R\$ 724,10
TOTAL	R\$ 331.626,24								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 82.906,56	25,00%	R\$ 82.906,56	25,00%	R\$ 82.906,56	25,00%	R\$ 82.906,560
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 82.906,56	50,00%	R\$ 165.813,12	75,00%	R\$ 248.719,68	100,00%	R\$ 331.626,24

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 06)									
CONTRATO: 74/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 13.190,00	25,00%	R\$ 3.299,00	25,00%	R\$ 3.299,00	25,00%	R\$ 3.299,00	25,00%	R\$ 3.299,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 61.143,00	25,00%	R\$ 15.285,75	25,00%	R\$ 15.285,75	25,00%	R\$ 15.285,75	25,00%	R\$ 15.285,75
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 81.661,00	25,00%	R\$ 20.415,25	25,00%	R\$ 20.415,25	25,00%	R\$ 20.415,25	25,00%	R\$ 20.415,25
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IR/IQI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 211.534,00	25,00%	R\$ 52.883,50	25,00%	R\$ 52.883,50	25,00%	R\$ 52.883,50	25,00%	R\$ 52.883,50
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 58.374,00	25,00%	R\$ 14.593,50	25,00%	R\$ 14.593,50	25,00%	R\$ 14.593,50	25,00%	R\$ 14.593,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 153.014,00	25,00%	R\$ 38.253,50	25,00%	R\$ 38.253,50	25,00%	R\$ 38.253,50	25,00%	R\$ 38.253,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 578.922,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 144.730,50	25,00%	R\$ 144.730,50	25,00%	R\$ 144.730,50	25,00%	R\$ 144.730,50
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 144.730,50	50,00%	R\$ 289.461,00	75,00%	R\$ 434.191,50	100,00%	R\$ 578.922,00

DESCRIZAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 07)									
CONTRATO: 75/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 18.600,00	25,00%	R\$ 4.650,00	25,00%	R\$ 4.650,00	25,00%	R\$ 4.650,00	25,00%	R\$ 4.650,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 32.574,00	25,00%	R\$ 8.143,50	25,00%	R\$ 8.143,50	25,00%	R\$ 8.143,50	25,00%	R\$ 8.143,50
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 49.282,00	25,00%	R\$ 12.315,50	25,00%	R\$ 12.315,50	25,00%	R\$ 12.315,50	25,00%	R\$ 12.315,50
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IR/IQ) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 15.680,00	25,00%	R\$ 3.920,00	25,00%	R\$ 3.920,00	25,00%	R\$ 3.920,00	25,00%	R\$ 3.920,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 48.354,00	25,00%	R\$ 12.088,50	25,00%	R\$ 12.088,50	25,00%	R\$ 12.088,50	25,00%	R\$ 12.088,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 164.470,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 41.117,50	25,00%	R\$ 41.117,50	25,00%	R\$ 41.117,50	25,00%	R\$ 41.117,50
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 41.117,50	50,00%	R\$ 82.235,00	75,00%	R\$ 123.352,50	100,00%	R\$ 164.470,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 08)									
CONTRATO: 76/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.522,43	25,00%	R\$ 1.880,61	25,00%	R\$ 1.880,61	25,00%	R\$ 1.880,61	25,00%	R\$ 1.880,61
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.084,64	25,00%	R\$ 8.521,16	25,00%	R\$ 8.521,16	25,00%	R\$ 8.521,16	25,00%	R\$ 8.521,16
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.556,63	25,00%	R\$ 11.389,16	25,00%	R\$ 11.389,16	25,00%	R\$ 11.389,16	25,00%	R\$ 11.389,16
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.715,99	25,00%	R\$ 29.429,00	25,00%	R\$ 29.429,00	25,00%	R\$ 29.429,00	25,00%	R\$ 29.429,00
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.637,00	25,00%	R\$ 8.134,25	25,00%	R\$ 8.134,25	25,00%	R\$ 8.134,25	25,00%	R\$ 8.134,25
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.118,00	25,00%	R\$ 21.279,50	25,00%	R\$ 21.279,50	25,00%	R\$ 21.279,50	25,00%	R\$ 21.279,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.845,94	25,00%	R\$ 7.211,49	25,00%	R\$ 7.211,49	25,00%	R\$ 7.211,49	25,00%	R\$ 7.211,49
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.792,70	25,00%	R\$ 4.198,18	25,00%	R\$ 4.198,18	25,00%	R\$ 4.198,18	25,00%	R\$ 4.198,18
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.173,33								
		R\$		R\$		R\$		R\$	
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.043,33	25,00%	R\$ 92.043,33	25,00%	R\$ 92.043,33	25,00%	R\$ 92.043,340
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.043,33	50,00%	R\$ 184.086,66	75,00%	R\$ 276.129,99	100,00%	R\$ 368.173,33

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 09)									
CONTRATO: 77/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.437,43	25,00%	R\$ 1.859,36	25,00%	R\$ 1.859,36	25,00%	R\$ 1.859,36	25,00%	R\$ 1.859,36
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.159,64	25,00%	R\$ 8.539,91	25,00%	R\$ 8.539,91	25,00%	R\$ 8.539,91	25,00%	R\$ 8.539,91
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.528,63	25,00%	R\$ 11.382,16	25,00%	R\$ 11.382,16	25,00%	R\$ 11.382,16	25,00%	R\$ 11.382,16
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE ((IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.671,99	25,00%	R\$ 29.418,00	25,00%	R\$ 29.418,00	25,00%	R\$ 29.418,00	25,00%	R\$ 29.418,00
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.623,00	25,00%	R\$ 8.155,75	25,00%	R\$ 8.155,75	25,00%	R\$ 8.155,75	25,00%	R\$ 8.155,75
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.175,00	25,00%	R\$ 21.293,75	25,00%	R\$ 21.293,75	25,00%	R\$ 21.293,75	25,00%	R\$ 21.293,75
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.823,94	25,00%	R\$ 7.205,99	25,00%	R\$ 7.205,99	25,00%	R\$ 7.205,99	25,00%	R\$ 7.205,99
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.756,70	25,00%	R\$ 4.189,18	25,00%	R\$ 4.189,18	25,00%	R\$ 4.189,18	25,00%	R\$ 4.189,18
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.176,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.044,08	25,00%	R\$ 92.044,08	25,00%	R\$ 92.044,08	25,00%	R\$ 92.044,08
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.044,08	50,00%	R\$ 184.088,16	75,00%	R\$ 276.132,24	100,00%	R\$ 368.176,33

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 10)									
CONTRATO: 78/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.510,43	25,00%	R\$ 1.877,61	25,00%	R\$ 1.877,61	25,00%	R\$ 1.877,61	25,00%	R\$ 1.877,61
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.152,64	25,00%	R\$ 8.538,16	25,00%	R\$ 8.538,16	25,00%	R\$ 8.538,16	25,00%	R\$ 8.538,16
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.516,63	25,00%	R\$ 11.379,16	25,00%	R\$ 11.379,16	25,00%	R\$ 11.379,16	25,00%	R\$ 11.379,16
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IR/I/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.694,99	25,00%	R\$ 29.423,75	25,00%	R\$ 29.423,75	25,00%	R\$ 29.423,75	25,00%	R\$ 29.423,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.540,00	25,00%	R\$ 8.135,00	25,00%	R\$ 8.135,00	25,00%	R\$ 8.135,00	25,00%	R\$ 8.135,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.182,00	25,00%	R\$ 21.295,50	25,00%	R\$ 21.295,50	25,00%	R\$ 21.295,50	25,00%	R\$ 21.295,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.850,94	25,00%	R\$ 7.212,74	25,00%	R\$ 7.212,74	25,00%	R\$ 7.212,74	25,00%	R\$ 7.212,74
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.801,70	25,00%	R\$ 4.200,43	25,00%	R\$ 4.200,43	25,00%	R\$ 4.200,43	25,00%	R\$ 4.200,43
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.249,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.062,33	25,00%	R\$ 92.062,33	25,00%	R\$ 92.062,33	25,00%	R\$ 92.062,340
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.062,33	50,00%	R\$ 184.124,66	75,00%	R\$ 276.186,99	100,00%	R\$ 368.249,33

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 11)									
CONTRATO: 79/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.452,43	25,00%	R\$ 1.863,11	25,00%	R\$ 1.863,11	25,00%	R\$ 1.863,11	25,00%	R\$ 1.863,11
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.133,64	25,00%	R\$ 8.533,41	25,00%	R\$ 8.533,41	25,00%	R\$ 8.533,41	25,00%	R\$ 8.533,41
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.561,63	25,00%	R\$ 11.390,41	25,00%	R\$ 11.390,41	25,00%	R\$ 11.390,41	25,00%	R\$ 11.390,41
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRAFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.696,99	25,00%	R\$ 29.424,25	25,00%	R\$ 29.424,25	25,00%	R\$ 29.424,25	25,00%	R\$ 29.424,25
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.566,00	25,00%	R\$ 8.141,50	25,00%	R\$ 8.141,50	25,00%	R\$ 8.141,50	25,00%	R\$ 8.141,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.119,00	25,00%	R\$ 21.279,75	25,00%	R\$ 21.279,75	25,00%	R\$ 21.279,75	25,00%	R\$ 21.279,75
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.819,94	25,00%	R\$ 7.204,99	25,00%	R\$ 7.204,99	25,00%	R\$ 7.204,99	25,00%	R\$ 7.204,99
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.800,70	25,00%	R\$ 4.200,18	25,00%	R\$ 4.200,18	25,00%	R\$ 4.200,18	25,00%	R\$ 4.200,18
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.150,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.037,58	25,00%	R\$ 92.037,58	25,00%	R\$ 92.037,58	25,00%	R\$ 92.037,58
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.037,58	50,00%	R\$ 184.075,16	75,00%	R\$ 276.112,74	100,00%	R\$ 368.150,33

DESCRIZAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 12)									
CONTRATO: 80/2021-GOINFRA								GO INFRA	
EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA								etel Estudos Técnicos	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.331,43	25,00%	R\$ 1.832,86	25,00%	R\$ 1.832,86	25,00%	R\$ 1.832,86	25,00%	R\$ 1.832,86
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 33.968,64	25,00%	R\$ 8.492,16	25,00%	R\$ 8.492,16	25,00%	R\$ 8.492,16	25,00%	R\$ 8.492,16
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.367,63	25,00%	R\$ 11.341,91	25,00%	R\$ 11.341,91	25,00%	R\$ 11.341,91	25,00%	R\$ 11.341,91
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.518,99	25,00%	R\$ 29.379,75	25,00%	R\$ 29.379,75	25,00%	R\$ 29.379,75	25,00%	R\$ 29.379,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.430,00	25,00%	R\$ 8.107,50	25,00%	R\$ 8.107,50	25,00%	R\$ 8.107,50	25,00%	R\$ 8.107,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.008,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.711,94	25,00%	R\$ 7.177,99	25,00%	R\$ 7.177,99	25,00%	R\$ 7.177,99	25,00%	R\$ 7.177,99
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.622,70	25,00%	R\$ 4.155,68	25,00%	R\$ 4.155,68	25,00%	R\$ 4.155,68	25,00%	R\$ 4.155,68
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 366.959,33						R\$ -		
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 91.739,83	25,00%	R\$ 91.739,83	25,00%	R\$ 91.739,83	25,00%	R\$ 91.739,840
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 91.739,83	50,00%	R\$ 183.479,66	75,00%	R\$ 275.219,49	100,00%	R\$ 366.959,33

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 13)									
CONTRATO: 81/2021-GOINFRA								GO INFRA	
EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
		%	R\$	(MAIO/2024)	(JUNHO/2024)	(JULHO/2024)	(AGOSTO/2024)	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 14.662,00	25,00%	R\$ 3.665,50	25,00%	R\$ 3.665,50	25,00%	R\$ 3.665,50	25,00%	R\$ 3.665,50
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 67.937,00	25,00%	R\$ 16.984,25	25,00%	R\$ 16.984,25	25,00%	R\$ 16.984,25	25,00%	R\$ 16.984,25
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 90.735,00	25,00%	R\$ 22.683,75	25,00%	R\$ 22.683,75	25,00%	R\$ 22.683,75	25,00%	R\$ 22.683,75
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IR/IO) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 235.037,00	25,00%	R\$ 58.759,25	25,00%	R\$ 58.759,25	25,00%	R\$ 58.759,25	25,00%	R\$ 58.759,25
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 64.860,00	25,00%	R\$ 16.215,00	25,00%	R\$ 16.215,00	25,00%	R\$ 16.215,00	25,00%	R\$ 16.215,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 170.016,00	25,00%	R\$ 42.504,00	25,00%	R\$ 42.504,00	25,00%	R\$ 42.504,00	25,00%	R\$ 42.504,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 57.423,00	25,00%	R\$ 14.355,75	25,00%	R\$ 14.355,75	25,00%	R\$ 14.355,75	25,00%	R\$ 14.355,75
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 33.245,00	25,00%	R\$ 8.311,25	25,00%	R\$ 8.311,25	25,00%	R\$ 8.311,25	25,00%	R\$ 8.311,25
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE B5CC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 733.915,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 183.478,75	25,00%	R\$ 183.478,75	25,00%	R\$ 183.478,75	25,00%	R\$ 183.478,75
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 183.478,75	50,00%	R\$ 366.957,50	75,00%	R\$ 550.436,25	100,00%	R\$ 733.915,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 14)
 CONTRATO: 82/2021-GOINFRA
 EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
			mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
6.4.A.1L	RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 14.184,08	2836,82	2836,82	2836,82	2836,82	2836,82
6.4.A.1A	RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 37.377,14	7475,43	7475,43	7475,43	7475,43	7475,43
6.4.A.1V	RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 34.738,66	6947,73	6947,73	6947,73	6947,73	6947,73
6.4.A.2	DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.4	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.5	RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.6	MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.7	RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.8	ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.9	RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ 56.371,34	11274,27	11274,27	11274,27	11274,27	11274,27
6.4.A.10	RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 104.836,37	20967,27	20967,27	20967,27	20967,27	20967,27
6.4.A.11	CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 35.712,00	7142,40	7142,40	7142,40	7142,40	7142,40
6.4.A.12	CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 93.855,60	18771,12	18771,12	18771,12	18771,12	18771,12
6.4.A.13	CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.14	CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.15	CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.16	CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 15.014,78	3002,96	3002,96	3002,96	3002,96	3002,96
6.4.A.17	CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 9.541,98	1908,40	1908,40	1908,40	1908,40	1908,40
6.4.A.18	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.19	PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.20	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.22	RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45751	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL PERÍODO (R\$)		R\$ 401.631,95	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39
TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 80.326,39	R\$ 160.652,78	R\$ 240.979,17	R\$ 321.305,56	R\$ 401.631,95

DESCRIZAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 15)									
CONTRATO: 83/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: ENGEFOTO									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.451,43	25,00%	R\$ 1.862,86	25,00%	R\$ 1.862,86	25,00%	R\$ 1.862,86	25,00%	R\$ 1.862,86
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.148,87	25,00%	R\$ 8.537,22	25,00%	R\$ 8.537,22	25,00%	R\$ 8.537,22	25,00%	R\$ 8.537,22
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.522,93	25,00%	R\$ 11.380,73	25,00%	R\$ 11.380,73	25,00%	R\$ 11.380,73	25,00%	R\$ 11.380,73
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) PI PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.641,29	25,00%	R\$ 29.410,32	25,00%	R\$ 29.410,32	25,00%	R\$ 29.410,32	25,00%	R\$ 29.410,32
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.545,18	25,00%	R\$ 8.136,30	25,00%	R\$ 8.136,30	25,00%	R\$ 8.136,30	25,00%	R\$ 8.136,30
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.141,12	25,00%	R\$ 21.285,28	25,00%	R\$ 21.285,28	25,00%	R\$ 21.285,28	25,00%	R\$ 21.285,28
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.865,94	25,00%	R\$ 7.216,49	25,00%	R\$ 7.216,49	25,00%	R\$ 7.216,49	25,00%	R\$ 7.216,49
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.795,92	25,00%	R\$ 4.198,98	25,00%	R\$ 4.198,98	25,00%	R\$ 4.198,98	25,00%	R\$ 4.198,98
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO PI PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.112,68								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.028,17	25,00%	R\$ 92.028,17	25,00%	R\$ 92.028,17	25,00%	R\$ 92.028,17
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.028,17	50,00%	R\$ 184.056,34	75,00%	R\$ 276.084,51	100,00%	R\$ 368.112,68

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 16)									
CONTRATO: 84/2021-GOINFRA								GO INFRA	
EMPRESA: ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
		%	R\$	(MAIO/2024)	(JUNHO/2024)	(JULHO/2024)	(AGOSTO/2024)	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.353,43	25,00%	R\$ 1.838,36	25,00%	R\$ 1.838,36	25,00%	R\$ 1.838,36	25,00%	R\$ 1.838,36
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.018,64	25,00%	R\$ 8.504,66	25,00%	R\$ 8.504,66	25,00%	R\$ 8.504,66	25,00%	R\$ 8.504,66
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.445,63	25,00%	R\$ 11.361,41	25,00%	R\$ 11.361,41	25,00%	R\$ 11.361,41	25,00%	R\$ 11.361,41
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.617,99	25,00%	R\$ 29.404,50	25,00%	R\$ 29.404,50	25,00%	R\$ 29.404,50	25,00%	R\$ 29.404,50
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.519,53	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.065,89	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 8.779,00	25,00%	R\$ 2.194,75	25,00%	R\$ 2.194,75	25,00%	R\$ 2.194,75	25,00%	R\$ 2.194,75
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 1.638,50	25,00%	R\$ 409,63	25,00%	R\$ 409,63	25,00%	R\$ 409,63	25,00%	R\$ 409,63
TOTAL	R\$ 332.438,61								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 83.109,65	25,00%	R\$ 83.109,65	25,00%	R\$ 83.109,65	25,00%	R\$ 83.109,65
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 83.109,65	50,00%	R\$ 166.219,30	75,00%	R\$ 249.328,95	100,00%	R\$ 332.438,61

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 17)

CONTRATO: 85/2021-GOINFRA

GO
INFRA

EMPRESA: ENGEFOTO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.

ENGEFOTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 40.738,06	25,00%	R\$ 10.184,52	25,00%	R\$ 10.184,52	25,00%	R\$ 10.184,52	25,00%	R\$ 10.184,52
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 61.861,51	25,00%	R\$ 15.465,38	25,00%	R\$ 15.465,38	25,00%	R\$ 15.465,38	25,00%	R\$ 15.465,38
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 81.236,09	25,00%	R\$ 20.309,02	25,00%	R\$ 20.309,02	25,00%	R\$ 20.309,02	25,00%	R\$ 20.309,02
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 613.353,84	25,00%	R\$ 153.338,46	25,00%	R\$ 153.338,46	25,00%	R\$ 153.338,46	25,00%	R\$ 153.338,46
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 44.016,16	25,00%	R\$ 11.004,04	25,00%	R\$ 11.004,04	25,00%	R\$ 11.004,04	25,00%	R\$ 11.004,04
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ 6.261,58	25,00%	R\$ 1.565,39	25,00%	R\$ 1.565,39	25,00%	R\$ 1.565,39	25,00%	R\$ 1.565,39
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 352.501,04	25,00%	R\$ 88.125,26	25,00%	R\$ 88.125,26	25,00%	R\$ 88.125,26	25,00%	R\$ 88.125,26
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 388.574,18	25,00%	R\$ 97.143,55	25,00%	R\$ 97.143,55	25,00%	R\$ 97.143,55	25,00%	R\$ 97.143,55
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 183.311,25	25,00%	R\$ 45.827,81	25,00%	R\$ 45.827,81	25,00%	R\$ 45.827,81	25,00%	R\$ 45.827,81
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ 436.805,96	25,00%	R\$ 109.201,49	25,00%	R\$ 109.201,49	25,00%	R\$ 109.201,49	25,00%	R\$ 109.201,49
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 1.228.216,15	25,00%	R\$ 307.054,04	25,00%	R\$ 307.054,04	25,00%	R\$ 307.054,04	25,00%	R\$ 307.054,04
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 340.099,46	25,00%	R\$ 85.024,87	25,00%	R\$ 85.024,87	25,00%	R\$ 85.024,87	25,00%	R\$ 85.024,87
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 896.718,70	25,00%	R\$ 224.179,67	25,00%	R\$ 224.179,67	25,00%	R\$ 224.179,67	25,00%	R\$ 224.179,67
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ 28.174,66	25,00%	R\$ 7.043,67	25,00%	R\$ 7.043,67	25,00%	R\$ 7.043,67	25,00%	R\$ 7.043,67
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ 11.205,83	25,00%	R\$ 2.801,46	25,00%	R\$ 2.801,46	25,00%	R\$ 2.801,46	25,00%	R\$ 2.801,46
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ 80.037,17	25,00%	R\$ 20.009,29	25,00%	R\$ 20.009,29	25,00%	R\$ 20.009,29	25,00%	R\$ 20.009,29
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 356.814,19	25,00%	R\$ 89.203,55	25,00%	R\$ 89.203,55	25,00%	R\$ 89.203,55	25,00%	R\$ 89.203,55
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 198.230,11	25,00%	R\$ 49.557,53	25,00%	R\$ 49.557,53	25,00%	R\$ 49.557,53	25,00%	R\$ 49.557,53
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ 72.173,99	25,00%	R\$ 18.043,50	25,00%	R\$ 18.043,50	25,00%	R\$ 18.043,50	25,00%	R\$ 18.043,50
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ 597.143,59	25,00%	R\$ 149.285,90	25,00%	R\$ 149.285,90	25,00%	R\$ 149.285,90	25,00%	R\$ 149.285,90
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ 174.036,00	25,00%	R\$ 43.509,00	25,00%	R\$ 43.509,00	25,00%	R\$ 43.509,00	25,00%	R\$ 43.509,00
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 15.570,66	25,00%	R\$ 3.892,66	25,00%	R\$ 3.892,66	25,00%	R\$ 3.892,66	25,00%	R\$ 3.892,66
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 220.748,59	25,00%	R\$ 55.187,15	25,00%	R\$ 55.187,15	25,00%	R\$ 55.187,15	25,00%	R\$ 55.187,15
TOTAL	R\$ 6.427.828,75								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 1.606.957,18	25,00%	R\$ 1.606.957,18	25,00%	R\$ 1.606.957,18	25,00%	R\$ 1.606.957,190
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 1.606.957,18	50,00%	R\$ 3.213.914,36	75,00%	R\$ 4.820.871,54	100,00%	R\$ 6.427.828,73

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 18)									
CONTRATO: 069/2021-GOINFRA								GO INFRA	
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
		%	R\$	(MAIO/2024)	(JUNHO/2024)	(JULHO/2024)	(AGOSTO/2024)	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 26.505,00	25,00%	R\$ 6.626,25	25,00%	R\$ 6.626,25	25,00%	R\$ 6.626,25	25,00%	R\$ 6.626,25
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 39.660,00	25,00%	R\$ 9.915,00	25,00%	R\$ 9.915,00	25,00%	R\$ 9.915,00	25,00%	R\$ 9.915,00
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 53.040,00	25,00%	R\$ 13.260,00	25,00%	R\$ 13.260,00	25,00%	R\$ 13.260,00	25,00%	R\$ 13.260,00
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IR/IQI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 43.340,21	25,00%	R\$ 10.835,05	25,00%	R\$ 10.835,05	25,00%	R\$ 10.835,05	25,00%	R\$ 10.835,05
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 87.974,71	25,00%	R\$ 21.993,68	25,00%	R\$ 21.993,68	25,00%	R\$ 21.993,68	25,00%	R\$ 21.993,68
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 250.519,91								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 62.629,97	25,00%	R\$ 62.629,97	25,00%	R\$ 62.629,97	25,00%	R\$ 62.629,980
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 62.629,97	50,00%	R\$ 125.259,94	75,00%	R\$ 187.889,91	100,00%	R\$ 250.519,89

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 19)									
CONTRATO: 87/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 23.451,00	25,00%	R\$ 5.862,75	25,00%	R\$ 5.862,75	25,00%	R\$ 5.862,75	25,00%	R\$ 5.862,75
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 39.741,00	25,00%	R\$ 9.935,25	25,00%	R\$ 9.935,25	25,00%	R\$ 9.935,25	25,00%	R\$ 9.935,25
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 55.782,00	25,00%	R\$ 13.945,50	25,00%	R\$ 13.945,50	25,00%	R\$ 13.945,50	25,00%	R\$ 13.945,50
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 121.635,00	25,00%	R\$ 30.408,75	25,00%	R\$ 30.408,75	25,00%	R\$ 30.408,75	25,00%	R\$ 30.408,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 25.478,00	25,00%	R\$ 6.369,50	25,00%	R\$ 6.369,50	25,00%	R\$ 6.369,50	25,00%	R\$ 6.369,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 58.693,00	25,00%	R\$ 14.673,25	25,00%	R\$ 14.673,25	25,00%	R\$ 14.673,25	25,00%	R\$ 14.673,25
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 84.554,00	25,00%	R\$ 16.138,50	25,00%	R\$ 16.138,50	25,00%	R\$ 16.138,50	25,00%	R\$ 16.138,50
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 42.954,00	25,00%	R\$ 10.738,50	25,00%	R\$ 10.738,50	25,00%	R\$ 10.738,50	25,00%	R\$ 10.738,50
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 432.288,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 108.072,00	25,00%	R\$ 108.072,00	25,00%	R\$ 108.072,00	25,00%	R\$ 108.072,00
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 108.072,00	50,00%	R\$ 216.144,00	75,00%	R\$ 324.216,00	100,00%	R\$ 432.288,00


Quarto Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão TCE-GO – GOINFRA

Quarto Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, que entre si celebram o Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO, e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, tendo como intervenientes a Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA e a Procuradoria Geral do Estado - PGE, com o objetivo de promover a adequação e melhorias na gestão e controle dos projetos, obras e serviços de infraestrutura rodoviária do Estado.

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, neste ato representado por seu Presidente, Conselheiro Saulo Marques Mesquita, e pelo Conselheiro Kennedy de Sousa Trindade, na condição de Relator do processo nº 202300047001181 que trata do Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, celebrado com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Antônio Leite dos Santos Filho, tendo por objeto a definição de ações a serem implementadas pela GOINFRA a fim de aprimorar e estruturar seus setores técnicos, bem como seus procedimentos, como forma de melhoria dos serviços prestados pelo órgão e mitigação dos riscos já apontados em fiscalizações do TCE, com a interveniência da Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA, representada pelo Secretário de Estado, Sr. Francisco Sérvulo Freire Nogueira, e da Procuradoria Geral do Estado - PGE, representado pelo Procurador Geral, Sr. Rafael Arruda Oliveira, considerando o que consta no Ofício nº 1323/2024/SEINFRA, em que o Secretário de Estado da Infraestrutura, requer o ingresso como partícipe/interveniente no Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, firmam este Termo Aditivo ao precitado instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a inclusão da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA como partícipe/interveniente no Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, bem como, em razão da decisão constante no Acórdão/TCE nº 2429/2024, retificado pelo Acórdão/TCE nº 3057/2024, disciplinar a forma de gestão, acompanhamento, monitoramento e fiscalização das obras e serviços de engenharia e seus respectivos contratos, que possuem recursos orçamentários, financeiros e de transferência de recursos econômicos oriundos do FUNDEINFRA, inclusive aqueles executados sob a forma de programas de parceria.



13/2024

A

CLÁUSULA SEGUNDA – A ementa e o preâmbulo do Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, passam a vigorar incluindo como interveniente a Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA, representada pelo Secretário de Estado, Sr. Pedro Henrique Ramos Sales.

CLÁUSULA TERCEIRA – A Cláusula Segunda - Das Obrigações, do originário Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, passa a vigorar com a inclusão do Parágrafo Oitavo que dispõe o seguinte:

PARÁGRAFO OITAVO – Em relação aos empreendimentos que possuem recursos orçamentários, financeiros e de transferência de recursos econômicos oriundos do Fundo Estadual de Infraestrutura — FUNDEINFRA.

I - Para um acompanhamento efetivo e detalhado do cumprimento das obrigações pactuadas nesta cláusula, a fiscalização relativa as obras e serviços de engenharia e seus respectivos contratos, em todas as etapas do empreendimento (planejamento, execução e garantias contratuais), que possuem recursos orçamentários, financeiros e de transferência de recursos econômicos oriundos do FUNDEINFRA, inclusive aqueles executados sob a forma de programas de parceria de atividades, projetos e ações de fomento nas áreas de infraestrutura, transporte, recuperação, manutenção e implantação de rodovias, entre outros ocorridos de maneira descentralizada, se dará no âmbito deste TAG.

II – Na gestão dos mecanismos de informação, transparência, publicidade, economicidade e de controle dos recursos orçamentários e financeiros oriundos do FUNDEINFRA, inclusive sobre aqueles executados sob a forma de parceria com entidades, deve ser observado o seguinte:

a) Caso ocorra a integração do Estado de Goiás com entidades associativas ou outros tipos de parceria, os processos de que tratam o tema deverão ser informados, em até 10 (dez) dias, a esta Relatoria para conhecimento prévio;

b) Nos casos de parceria, deverá ser avaliada e aprovada pela SEINFRA a regularidade jurídico-fiscal, econômica e financeira da entidade, segundo critérios a serem regulamentados em atos normativos publicados em consonância com os princípios administrativos;

c) A SEINFRA se compromete a editar em até 30 (trinta) dias ato normativo que especifique rol mínimo de procedimentos, requisitos e documentos a serem observados pelas entidades parceiras na contratação e gestão das obras financiadas com recursos do FUNDEINFRA, com vistas a garantia dos princípios da eficiência, eficácia, probidade, economicidade, transparência e impessoalidade;

d) Nos casos de parceria, os planos de trabalho aprovados pela SEINFRA deverão ser encaminhados previamente a esta Relatoria, em até 10 (dez) dias, contendo ainda, os documentos comprobatórios da regularidade jurídico-fiscal, econômica e financeira da entidade, bem como documentos demonstrativos da experiência técnica do corpo diretivo da entidade;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the right side, there is a large signature that appears to be 'M'. Below it, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'R' and another that looks like 'A'. There are also some scribbles and marks.

- e) A SEINFRA deverá considerar nas análises de prestações de contas das entidades parceiras o efetivo cumprimento das normas editadas de que tratam o disposto anteriormente;
- f) A edição de referidos normativos não afastará a competência deste TCE para fiscalizar a sua eficácia e efetividade ou editar normativos próprios aplicáveis à matéria que entenda pertinente;
- g) A SEINFRA e entidades parceiras se comprometem a observar em todas as etapas do empreendimento as normas técnicas vigentes da GOINFRA e, subsidiariamente, as do DNIT e ABNT, em especial no que se refere a projetos, medição e controle de obras;
- h) Os projetos básico, anteprojeto e projeto executivo poderão ter como referência de custo a tabela SINAPI.
- i) As obras e serviços de engenharia custeados com recursos do FUNDEINFRA poderão ser licitadas no regime de contratação integrada ou semi-integrada;
- j) O anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso, peça técnica que subsidiará a execução da obra ou serviço de engenharia, deverá ser aprovado pela Administração, no qual deverá considerar sua aderência ao plano de trabalho, a completude da documentação técnica no que diz respeito às normas técnicas, a economicidade e a qualidade técnica da solução proposta em relação ao ciclo da obra;
- k) Os orçamentos e os repasses para realização de obras mediante realização de parcerias, deverão ter como limite máximo unitário e global o sistema de custo referencial vigente da GOINFRA, aplicando-se ainda um fator de deságio médio apurado nas contratações daquela Agência para obras rodoviárias similares nos últimos 12 meses;
- l) Considerando ainda o regime de parceria, eventual saldo financeiro decorrente de diferença positiva apurada entre o valor estimado para as obras (nos termos do dispositivo anterior) e o montante efetivamente gasto, indicando uma redução de custos incorridos, deverão ser estornados à SEINFRA ao final do empreendimento;
- m) A execução do contrato, inclusive daquelas oriundas de programas de parcerias, deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;
- n) A SEINFRA irá obter tempestivamente junto as entidades contratadas ou parceiras, e disponibilizar no processo eletrônico de gestão das obras, e sempre que solicitado, a relação de documentos constantes do Anexo I;
- o) Mensalmente, a SEINFRA encaminhará a esta Relatoria, relatórios gerenciais detalhando a situação física e financeira de todas as obras e serviços de engenharia, cuja execução envolva recursos orçamentários, financeiros e de transferência de recursos econômicos oriundos do FUNDEINFRA;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones below it.

p) Ao término do empreendimento, a partir do Termo de Recebimento emitido pela SEINFRA, em até 15 (quinze) dias, a obra ou serviço de engenharia deverá ser recepcionada pela GOINFRA, observando seus normativos técnicos vigentes sobre o tema, para incorporação do bem ao patrimônio do Estado, sendo necessário dar ciência à esta Relatoria, em até 10 (dez) dias;

q) Nos casos de parcerias, a SEINFRA e a parceira atinente deverão manter em seus sítios oficiais na internet, as relações colaborativas celebradas e seus respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, contendo no mínimo as informações que constam do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas todas as cláusulas, parágrafos e disposições do Termo de Ajustamento de Gestão e seus aditamentos anteriores, não alterados por este aditivo.

Por estarem justas e acordadas as Cláusulas constantes deste Quarto Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, os partícipes e os intervenientes, na forma do art. 110-A da Lei nº 16.168/2007, acrescido pela Lei nº 17.260/2011, e para que surta os demais efeitos legais, assinam o presentes instrumento, em duas vias de igual teor e forma, e na presença de duas testemunhas abaixo nominadas, que também assinam.

Goiânia-GO, ____ de _____ de _____.

Pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO:


Conselheiro Saulo Marques Mesquita
Presidente do TCE/GO


Conselheiro Kennedy de Souza Trindade
Conselheiro Relator

Pela Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA:



General Antônio Leite dos Santos Filho
Presidente

Boys *R*

Intervenientes:


Pedro Henrique Ramos Sales
Secretaria de Estado da Infraestrutura


Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretária
Secretaria de Estado da Economia


Rafael Arruda Oliveira
Procurador-Geral do Estado
Procuradoria Geral do Estado

TESTEMUNHAS:

1ª) Ryane Lustina Bouças





Nome:


CPF nº: 58802304149.

2ª) Fosé de Anchieta M. Alves

Nome:

CPF nº: 379451241-20



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

ANEXO/2024 - SERV-PUBLICA



Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
Número do Processo: 202300047001181 / A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<http://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=922602171921552031231771781981742191932361352902>