

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão TCE-GO - GOINFRA

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, que entre si celebram o **Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO**, e a **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA**, tendo como intervenientes a **Secretaria de Estado da Economia – ECONOMIA** e a **Procuradoria Geral do Estado – PGE**, com o objetivo de promover a adequação e melhorias na gestão e controle dos projetos, obras e serviços de infraestrutura rodoviária do Estado.

O **Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO**, neste ato representado por seu Presidente, Conselheiro Saulo Marques Mesquita, e pelo Conselheiro Kennedy de Sousa Trindade, na condição de Relator do processo nº 202300047001181 que trata do Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, celebrado com a **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA**, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Antônio Leite dos Santos Filho, tendo por objeto a definição de ações a serem implementadas pela GOINFRA a fim de aprimorar e estruturar seus setores técnicos, bem como seus procedimentos, como forma de melhoria dos serviços prestados pelo órgão e mitigação dos riscos já apontados em fiscalizações do TCE-GO, com a interveniência da **Secretaria de Estado da Economia – ECONOMIA**, representada pela Secretária de Estado, Sra. Selene Peres Peres Nunes, e da **Procuradoria Geral do Estado – PGE**, representado pelo Procurador-Geral, Sr. Rafael Arruda Oliveira, considerando o que consta da Ata de Reunião Conciliatória, realizada no dia 10 de maio do corrente ano, firmam este Termo Aditivo ao precitado instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO


O presente instrumento tem por objeto a alteração da vigência do TAG; alteração do edital objeto do processo nº 202300005032403; alteração dos contratos vigentes, bem como de doação de projetos por terceiros e criação de ferramenta de alerta sobre disponibilidade de recursos que possa comprometer a execução dos contratos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO TAG

O prazo de vigência deste TAG se estenderá até o término dos contratos oriundos do edital de Concorrência nº 15/2024, referente à contratação da execução dos serviços de manutenção rodoviária da malha viária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do estado de Goiás.

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO EDITAL OBJETO DO PROCESSO Nº 202300005032403

Fica pactuado o adiamento *sine die* do processo SEI nº 202300005032403, referente à contratação da execução dos serviços de manutenção rodoviária da malha viária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do estado de Goiás, em razão



das disposições divergentes do que foi estabelecido na Cláusula Segunda do TAG, além das demais falhas técnicas detectadas por esta Corte

Parágrafo Primeiro – A GOINFRA se compromete a encaminhar ao Conselheiro Relator deste TAG o novo edital para análise, contemplando as cláusulas acordadas no TAG. Da mesma forma, os instrumentos advindos do referido edital deverão ser encaminhados ao Relator do TAG para acompanhamento e monitoramento da execução de todos e quaisquer serviços, em cumprimento ao ajuste celebrado, devendo o Relator fiscalizar a execução de todas as obras e serviços de maneira concomitante.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES

Em razão do adiamento *sine die* do Processo nº 202300005032403, os contratos de manutenção e supervisão vigentes serão prorrogados, excepcionalmente, em até 120 dias corridos, improrrogáveis, a contar da aprovação do presente aditivo, em razão do interesse público, haja vista que as rodovias não podem prescindir da manutenção rotineira, levando em consideração que a falta da mesma pode ensejar riscos aos usuários, inclusive impactando na vida útil do pavimento. Acompanha o presente aditivo, em anexo, o planejamento por contrato dos serviços a serem executados em cada lote, inclusive das supervisões, elaborado pela GOINFRA.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOAÇÃO DE PROJETOS POR TERCEIROS

Fica estabelecido que as doações de projetos por terceiros serão permitidas somente como anteprojetos os quais servirão de base para elaboração de projetos, mediante aprovação do quadro técnico da GOINFRA.

CLÁUSULA SEXTA – DA FERRAMENTA DE ALERTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

A GOINFRA deverá desenvolver, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ferramenta que alerte os gestores quando os recursos disponíveis estiverem se aproximando do percentual de 70% de forma que se reduza a possibilidade de comprometimento da execução dos contratos.


CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas todas as cláusulas, parágrafos e disposições do Termo de Ajustamento de Gestão não alterados por este aditivo, com plena ciência de tais cláusulas pelo atual representante da GOINFRA, Sr. Antônio Leite dos Santos Filho.

Por estarem desta forma justas e combinadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas que também o assinam.


Goiânia-GO, 14 de maio de 2024.

Pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO:



Conselheiro Saulo Marques Mesquita
Presidente do TCE/GO



Conselheiro Kennedy de Souza Trindade
Conselheiro Relator

Pela Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA:



Antônio Leite dos Santos Filho
Presidente

Intervenientes:



Selene Peres Nunes
Secretária
Secretaria de Estado da Economia


Rafael Arruda Oliveira
Procurador-Geral do Estado
Procuradoria Geral do Estado

TESTEMUNHAS:

1ª) 

Nome: Ricardo Souza Lobo
CPF nº: 547.978.452-04

2ª) 

Nome: Cráudio Márcio Rocha
CPF nº: 440.168.161-49



Previsão Implantação - PGQ Diretoria de Manutenção

Segmento	Número de contratações	Previsão de Implantação
Conservação	20	após a assinatura dos novos contratos edital 15/2024
Supervisão	20	após a assinatura dos novos contratos edital 01/2024
Goiás Movimento Patrulhas	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Obra de Arte Especial	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Supervisão Melhoria	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Melhoria Funcional	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Corte de Serra	4	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Acessibilidade e Sinalização	10	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Goiás Movimento Municípios	21	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024
Microrrevestimento	-	após a assinatura dos novos contratos que está em fase de elaboração de edital
Supervisão Microrrevestimento	-	após a assinatura dos novos contratos que está em fase de elaboração de edital
Manutenção - Aérodromos	5	está em implementação - previsão de atendimento até dezembro/2024



SINTÉTICO - ADITIVOS

LOTE	EMPRESA	Acréscimo 1º Aditivo	Acréscimo 2º Aditivo	Acréscimo 3º Aditivo	TOTAL DOS POSITIVOS DOS ADITIVOS
LOTE 01	LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO SA	22,20 %	16,48 %		38,68 %
LOTE 02	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	20,46 %	4,33 %		24,79 %
LOTE 03	PRIMOR ENGENHARIA LTDA	19,94 %	5,05 %	<u>5,94 %</u>	30,93 %
LOTE 04	SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA	20,80 %	4,19 %	5,98 %	30,97 %
LOTE 05	BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES	19,98 %	4,99 %	<u>8,55 %</u>	33,52 %
LOTE 06	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	24,54 %	<u>10,13 %</u>		34,67 %
LOTE 07	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	20,45 %	4,54 %	<u>8,09 %</u>	33,08 %
LOTE 08	STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI	19,81 %	14,33 %		34,13 %
LOTE 09	CEL ENGENHARIA LTDA	20,60 %	4,39 %		24,99 %
LOTE 10	CARVALHO TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA	24,92 %	<u>22,61 %</u>		47,54 %
LOTE 11	CONSÓRCIO JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA e BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	19,82 %	5,17 %	6,28 %	31,27 %
LOTE 12	R S ENGENHARIA LTDA	19,98 %	4,99 %	<u>2,59 %</u>	27,56 %
LOTE 13	CONSÓRCIO BRAVIA - CFA - CNB	20,88 %	<u>14,99 %</u>		35,87 %
LOTE 14	CONSTRUTORA MILÃO EIRELI	24,94 %	<u>5,98 %</u>		30,92 %
LOTE 15	ETICA CONSTRUTORA EIRELI	19,52 %	5,48 %	5,86 %	30,86 %
LOTE 16	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	20,14 %	4,96 %	6,76 %	31,86 %
LOTE 17	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	19,96 %	5,02 %	<u>14,87 %</u>	39,85 %
LOTE 18	C. S. A. CONSTRUTORA LTDA	19,94 %	4,40 %	<u>12,22 %</u>	36,56 %
LOTE 19	TECCON S.A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	19,33 %	5,65 %	<u>5,59 %</u>	30,57 %
LOTE 20	CNB CONSTRUTORA LTDA	19,91 %	<u>4,93 %</u>		24,84 %

OBS: Os % (percentuais) sublinhados são os aditivos que se encontram em andamento.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 01

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 01

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	23.251,75	25,00%	5.812,94	25,00%	5.812,94	25,00%	5.812,94	25,00%	5.812,94
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.704.077,61	25,00%	1.176.019,40	25,00%	1.176.019,40	25,00%	1.176.019,40	25,00%	1.176.019,40
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	1.259.095,03	25,00%	314.773,76	25,00%	314.773,76	25,00%	314.773,76	25,00%	314.773,76
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	5.986.424,38	25,00%	1.496.606,10	25,00%	1.496.606,10	25,00%	1.496.606,10	25,00%	1.496.606,10
Total geral (Acumulado)	5.986.424,38	25,00%	1.496.606,10	50,00%	2.993.212,19	75,00%	4.489.818,29	100,00%	5.986.424,38

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 03

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 03

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	38.389,49	25,00%	9.597,37	25,00%	9.597,37	25,00%	9.597,37	25,00%	9.597,37
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	727.126,09	25,00%	181.781,52	25,00%	181.781,52	25,00%	181.781,52	25,00%	181.781,52
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.533.129,85	25,00%	506.625,97	25,00%	506.625,97	25,00%	506.625,97	25,00%	506.625,97
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	3.298.645,42	21,16%	698.004,86	21,16%	698.004,86	21,16%	698.004,86	21,16%	698.004,86
Total geral (Acumulado)	3.298.645,42	21,16%	698.004,86	42,32%	1.396.009,73	63,48%	2.094.014,59	84,64%	2.792.019,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 04


Trecho:


Subtrecho:

Lote: 04

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	376.573,99	25,00%	94.143,50	25,00%	94.143,50	25,00%	94.143,50	25,00%	94.143,50
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	2.769.578,56	25,00%	692.394,64	25,00%	692.394,64	25,00%	692.394,64	25,00%	692.394,64
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS		25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	3.146.152,55	25,00%	786.538,14	25,00%	786.538,14	25,00%	786.538,14	25,00%	786.538,14
Total geral (Acumulado)	3.146.152,55	25,00%	786.538,14	50,00%	1.573.076,27	75,00%	2.359.614,41	100,00%	3.146.152,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Empresa: BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA Cliente: Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 05 Trecho: Subtrecho: Lote: 5					Data e Hora: 18/01/2023 às 09 horas BDI: 13,41% Data base: Setembro de 2022				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO APENAS DA 3ª ADEQUAÇÃO									
Discriminação	Preço (R\$)	Mês							
		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	21.927,56	25,00%	5.481,89	25,00%	5.481,89	25,00%	5.481,89	25,00%	5.481,89
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.264.472,46	25,00%	1.066.118,12	25,00%	1.066.118,12	25,00%	1.066.118,12	25,00%	1.066.118,12
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.286.400,02	25,00%	1.071.600,01	25,00%	1.071.600,01	25,00%	1.071.600,01	25,00%	1.071.600,01
Total geral (Acumulado)	4.286.400,02	25,00%	1.071.600,01	50,00%	2.143.200,01	75,00%	3.214.800,02	100,00%	4.286.400,02


GIOVANNI MOYSES DE PAULA CAMPOS,
 Engenheiro Civil
 Gestor de Contrato – GOINFRA


 BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES
 Pedro Augusto Novais Rabelo
 Eng. Civil
 CREA 101359733/GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 06

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 06

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	66.937,80	25,00%	16.734,45	25,00%	16.734,45	25,00%	16.734,45	25,00%	16.734,45
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	1.743.778,13	25,00%	435.944,53	25,00%	435.944,53	25,00%	435.944,53	25,00%	435.944,53
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	28.530,57	25,00%	7.132,64	25,00%	7.132,64	25,00%	7.132,64	25,00%	7.132,64
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.969.376,14		742.344,04		742.344,04		742.344,04		742.344,04
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.808.622,64	25,00%	1.202.155,66	25,00%	1.202.155,66	25,00%	1.202.155,66	25,00%	1.202.155,66
Total geral (Acumulado)	4.808.622,64	25,00%	1.202.155,66	25,00%	2.404.311,32	25,00%	3.606.466,98	25,00%	4.808.622,64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: IBIZA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 07

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 07

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	53.671,40	25,00%	13.417,85	25,00%	13.417,85	25,00%	13.417,85	25,00%	13.417,85
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	2.336.179,73	25,00%	584.044,93	25,00%	584.044,93	25,00%	584.044,93	25,00%	584.044,93
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00								
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00								
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00								
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	1.174.860,00	25,00%	293.715,00	25,00%	293.715,00	25,00%	293.715,00	25,00%	293.715,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00								
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00								
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00								
Total geral (Simples) - R\$	3.564.711,13	25,00%	891.177,78	25,00%	891.177,78	25,00%	891.177,78	25,00%	891.177,78
Total geral (Acumulado)	3.564.711,13	25,00%	891.177,78	50,00%	1.782.355,57	75,00%	2.673.533,35	100,00%	3.564.711,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 08

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	82.962,03	25,00%	20.740,51	25,00%	20.740,51	25,00%	20.740,51	25,00%	20.740,51
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	6.451.640,81	25,00%	1.612.910,20	25,00%	1.612.910,20	25,00%	1.612.910,20	25,00%	1.612.910,20
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	6.534.602,84	25,00%	1.633.650,71	25,00%	1.633.650,71	25,00%	1.633.650,71	25,00%	1.633.650,71
Total geral (Acumulado)	6.534.602,84	25,00%	1.633.650,71	50,00%	3.267.301,42	75,00%	4.900.952,13	100,00%	6.534.602,84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 09

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	20.235,12	25,00%	5.058,78	25,00%	5.058,78	25,00%	5.058,78	25,00%	5.058,78
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	2.788.720,60	25,00%	697.180,15	25,00%	697.180,15	25,00%	697.180,15	25,00%	697.180,15
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	2.808.955,72	25,00%	702.238,93	25,00%	702.238,93	25,00%	702.238,93	25,00%	702.238,93
Total geral (Acumulado)	2.808.955,72	25,00%	702.238,93	50,00%	1.404.477,86	75,00%	2.106.716,79	100,00%	2.808.955,72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 10

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	1.112.682,00	25,00%	278.170,50	25,00%	278.170,50	25,00%	278.170,50	25,00%	278.170,50
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.439.767,08	25,00%	1.109.941,77	25,00%	1.109.941,77	25,00%	1.109.941,77	25,00%	1.109.941,77
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	35.005,07	25,00%	8.751,27	25,00%	8.751,27	25,00%	8.751,27	25,00%	8.751,27
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.534.924,70	25,00%	633.731,18	25,00%	633.731,18	25,00%	633.731,18	25,00%	633.731,18
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	8.122.378,85	25,00%	2.030.594,71	25,00%	2.030.594,71	25,00%	2.030.594,71	25,00%	2.030.594,71
Total geral (Acumulado)	8.122.378,85	25,00%	2.030.594,71	50,00%	4.061.189,43	75,00%	6.091.784,14	100,00%	8.122.378,85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 11

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	451.247,33	25,00%	112.811,83	25,00%	112.811,83	25,00%	112.811,83	25,00%	112.811,83
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.279.289,38	25,00%	1.069.822,35	25,00%	1.069.822,35	25,00%	1.069.822,35	25,00%	1.069.822,35
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00				0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.730.536,71	25,00%	1.182.634,18	25,00%	1.182.634,18	25,00%	1.182.634,18	25,00%	1.182.634,18
Total geral (Acumulado)	4.730.536,71	25,00%	1.182.634,18	50,00%	2.365.268,36	75,00%	3.547.902,53	100,00%	4.730.536,71

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAR MODELO P/ CADA LOTE

Empresa: Construtora Centro Leste S/A

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE

Trecho:

Subtrecho:




Lote: 12

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	1.367.134,68	25,00%	341.783,67	25,00%	341.783,67	25,00%	341.783,67	25,00%	341.783,67
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	144.104,88	25,00%	36.026,22	25,00%	36.026,22	25,00%	36.026,22	25,00%	36.026,22
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	1.511.239,56	25,00%	377.809,89	25,00%	377.809,89	25,00%	377.809,89	25,00%	377.809,89
Total geral (Acumulado)	1.511.239,56	25,00%	377.809,89	50,00%	755.619,78	75,00%	1.133.429,67	100,00%	1.511.239,56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: CONSÓRCIO BRAVIA - CNB - CFA (CNPJ/MF: 04.402.563/0001-67) BDI: : 20,48%
Editais: Pregão eletrônico de Data base: : 01/09/2022
Cliente: Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS
Trecho: GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 13
Subtrecho: lote 13
Lote: 13

Discriminação	VALOR DO ADITIVO (R\$)	1-jun/2024		2-jul/2024		3-ago/2024		4-set/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
		GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	111.398,30	25,00%	27.849,57	25,00%	27.849,57	25,00%	27.849,57
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	4.041.221,62	25,00%	1.010.305,40	25,00%	1.010.305,40	25,00%	1.010.305,40	25,00%	1.010.305,40
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	102.499,97	25,00%	25.624,99	25,00%	25.624,99	25,00%	25.624,99	25,00%	25.624,99
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	162.719,35	25,00%	40.679,84	25,00%	40.679,84	25,00%	40.679,84	25,00%	40.679,84
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	1.492.212,25	50,00%	746.106,12	50,00%	746.106,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	5.910.051,48	31,31%	1.850.565,93	31,31%	1.850.565,93	18,69%	1.104.459,81	18,69%	1.104.459,81
Total geral (Acumulado)	5.910.051,48	31,31%	1.850.565,93	62,62%	3.701.131,87	81,31%	4.805.591,68	100,00%	5.910.051,48


 Bruno Arantes de Souza GESTOR/FISCAL	 Lyndon Johnson Rodrigues Silva Etel Estudos Técnicos Ltda EMPRESA SUPERVISORA	 GOINFRA
--	--	--

ATENÇÃO!

GEFAD-DMA SOLICITA: Iserir a quantidade acumulada de medições até a data do aditivo, projetando o valor remanente de contrato com o novo valor pedido em aditivo.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 14

Discriminação	2ª Adequação								
		14 - Junho/2024		15 - Julho/2024		16 - Agosto/2024		17 - Setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	390.614,96	25,00%	97.653,74	25,00%	97.653,74	25,00%	97.653,74	25,00%	97.653,74
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	692.474,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	346.237,06	50,00%	346.237,06
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	2.137.444,47	0,00%	0,00	50,00%	1.068.722,23	50,00%	1.068.722,23	0,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	3.220.533,54	3,03%	97.653,74	36,22%	1.166.375,97	46,97%	1.512.613,03	13,78%	443.890,80
Total geral (Acumulado)	3.220.533,54	3,03%	97.653,74	39,25%	1.264.029,71	86,22%	2.776.642,74	100,00%	3.220.533,54



Janette Myrna da Silveira
Gestor do Contrato

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 15

Discriminação	Preço (R\$)	Mês							
		15 - junho/2024		16 - julho/2024		17 - agosto/2024		18 - setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	393.827,48	25,00%	98.456,87	25,00%	98.456,87	25,00%	98.456,87	25,00%	98.456,87
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	1.741.440,95	25,00%	435.360,24	25,00%	435.360,24	25,00%	435.360,24	25,00%	435.360,24
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	1.109.209,19	25,00%	277.302,30	25,00%	277.302,30	25,00%	277.302,30	25,00%	277.302,30
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	3.244.477,62	25,00%	811.119,40	25,00%	811.119,40	25,00%	811.119,40	25,00%	811.119,40
Total geral (Acumulado)	3.244.477,62	25,00%	811.119,40	50,00%	1.622.238,81	75,00%	2.433.358,21	100,00%	3.244.477,62

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
Contrato: nº 33/2023 - GOINFRA
Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 16
Trecho:
Subtrecho:
Lote: 16

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	244.676,06	25,00%	61.169,02	25,00%	61.169,02	25,00%	61.169,02	25,00%	61.169,02
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	6.970.250,33	25,00%	1.742.562,58	25,00%	1.742.562,58	25,00%	1.742.562,58	25,00%	1.742.562,58
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	82.110,04	25,00%	20.527,51	25,00%	20.527,51	25,00%	20.527,51	25,00%	20.527,51
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	7.297.036,42	25,00%	1.824.259,11	25,00%	1.824.259,11	25,00%	1.824.259,11	25,00%	1.824.259,11
Total geral (Acumulado)	7.297.036,42	25,00%	1.824.259,11	50,00%	3.648.518,21	75,00%	5.472.777,32	100,00%	7.297.036,42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA

Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 -TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 17

Trecho:

Subtrecho:

Lote: 17

Discriminação	3º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	7.463.546,15	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	7.463.546,15	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54	25,00%	1.865.886,54
Total geral (Acumulado)	7.463.546,15	25,00%	1.865.886,54	25,00%	3.731.773,08	25,00%	5.597.659,61	25,00%	7.463.546,15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: CONSÓRCIO C.S.A ENGENHARIA - AL ALMEIDA ENGENHARIA
 Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA
 Cliente: Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
 Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
 Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8 - TABELA DE SETEMBRO/2022 - T182 - LOTE 18
 Trecho:
 Subtrecho:
 Lote: 18

Data e Hora: 18/01/2023 às 09 horas
 BDI: 20,48%
 Data base: Setembro de 2022

Discriminação	Preço (R\$)	Mês							
		1- jun/2024		2- jul/2024		3- ago/2024		4- set/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	958.136,30	25,00%	239.534,08	25,00%	239.534,08	25,00%	239.534,08	25,00%	239.534,06
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	3.810.725,00	25,00%	952.681,25	25,00%	952.681,25	25,00%	952.681,25	25,00%	952.681,25
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00	25,00%	0,02	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
Total geral (Simples) - R\$	4.768.861,30	25,00%	1.192.215,35	25,00%	1.192.215,33	25,00%	1.192.215,33	25,00%	1.192.215,31
Total geral (Acumulado)	4.768.861,30	25,00%	1.192.215,35	50,00%	2.384.430,67	75,00%	3.576.646,00	100,00%	4.768.861,30

Handwritten signature: B. Mendes

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: **TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**
 Edital: Pregão eletrônico de nº 01/2023 - GOINFRA
 Cliente: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
 Descrição: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
 Natureza: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADAS GRUPO 1, 2 E 3 E NÃO PAVIMENTADAS GRUPOS 4, 5, 6, 7 E 8
 Trecho:
 Subtrecho:
 Lote: 19

Discriminação	2º ADITIVO (R\$)	Mês							
		junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	634.941,53	25,00%	158.735,38	25,00%	158.735,38	25,00%	158.735,38	25,00%	158.735,38
GRUPO 02 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	7.008.884,68	25,00%	1.752.221,17	25,00%	1.752.221,17	25,00%	1.752.221,17	25,00%	1.752.221,17
GRUPO 03 - SERVIÇOS ESPECIAIS	24.911,03	25,00%	6.227,76	25,00%	6.227,76	25,00%	6.227,76	25,00%	6.227,76
GRUPO 04 - MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	6.439.713,05	25,00%	1.609.928,26	25,00%	1.609.928,26	25,00%	1.609.928,26	25,00%	1.609.928,26
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 08 - SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GRUPO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total geral (Simples) - R\$	14.108.450,29	25,00%	3.527.112,57	25,00%	3.527.112,57	25,00%	3.527.112,57	25,00%	3.527.112,57
Total geral (Acumulado)	14.108.450,29	25,00%	3.527.112,57	50,00%	7.054.225,15	75,00%	10.581.337,72	100,00%	14.108.450,29

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 01)

CONTRATO: 61/2021-GOINFRA



EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 15.396,00	25,00%	R\$ 3.849,00	25,00%	R\$ 3.849,00	25,00%	R\$ 3.849,00	25,00%	R\$ 3.849,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 71.334,00	25,00%	R\$ 17.833,50	25,00%	R\$ 17.833,50	25,00%	R\$ 17.833,50	25,00%	R\$ 17.833,50
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 95.272,00	25,00%	R\$ 23.818,00	25,00%	R\$ 23.818,00	25,00%	R\$ 23.818,00	25,00%	R\$ 23.818,00
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 246.789,00	25,00%	R\$ 61.697,25	25,00%	R\$ 61.697,25	25,00%	R\$ 61.697,25	25,00%	R\$ 61.697,25
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 68.103,00	25,00%	R\$ 17.025,75	25,00%	R\$ 17.025,75	25,00%	R\$ 17.025,75	25,00%	R\$ 17.025,75
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 178.516,00	25,00%	R\$ 44.629,00	25,00%	R\$ 44.629,00	25,00%	R\$ 44.629,00	25,00%	R\$ 44.629,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 60.295,00	25,00%	R\$ 15.073,75	25,00%	R\$ 15.073,75	25,00%	R\$ 15.073,75	25,00%	R\$ 15.073,75
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 34.907,00	25,00%	R\$ 8.726,75	25,00%	R\$ 8.726,75	25,00%	R\$ 8.726,75	25,00%	R\$ 8.726,75
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSSC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 770.612,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 192.653,00	25,00%	R\$ 192.653,00	25,00%	R\$ 192.653,00	25,00%	R\$ 192.653,00
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 192.653,00	50,00%	R\$ 385.306,00	75,00%	R\$ 577.959,00	100,00%	R\$ 770.612,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 02)

CONTRATO: 69/2021-GOINFRA



EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 25.320,00	25,00%	R\$ 6.330,00	25,00%	R\$ 6.330,00	25,00%	R\$ 6.330,00	25,00%	R\$ 6.330,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 37.880,00	25,00%	R\$ 9.470,00	25,00%	R\$ 9.470,00	25,00%	R\$ 9.470,00	25,00%	R\$ 9.470,00
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 50.620,00	25,00%	R\$ 12.655,00	25,00%	R\$ 12.655,00	25,00%	R\$ 12.655,00	25,00%	R\$ 12.655,00
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 18.810,04	25,00%	R\$ 4.702,51	25,00%	R\$ 4.702,51	25,00%	R\$ 4.702,51	25,00%	R\$ 4.702,51
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 43.335,35	25,00%	R\$ 10.833,84	25,00%	R\$ 10.833,84	25,00%	R\$ 10.833,84	25,00%	R\$ 10.833,84
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 175.965,39								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 43.991,34	25,00%	R\$ 43.991,34	25,00%	R\$ 43.991,34	25,00%	R\$ 43.991,350
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 43.991,34	50,00%	R\$ 87.982,68	75,00%	R\$ 131.974,02	100,00%	R\$ 175.965,37

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 03)

CONTRATO: 70/2021-GOINFRA



EMPRESA: ENGENHO PROJETOS EM CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.230,40	25,00%	R\$ 1.807,60	25,00%	R\$ 1.807,60	25,00%	R\$ 1.807,60	25,00%	R\$ 1.807,60
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 33.867,61	25,00%	R\$ 8.466,90	25,00%	R\$ 8.466,90	25,00%	R\$ 8.466,90	25,00%	R\$ 8.466,90
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.266,60	25,00%	R\$ 11.316,65	25,00%	R\$ 11.316,65	25,00%	R\$ 11.316,65	25,00%	R\$ 11.316,65
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.323,97	25,00%	R\$ 8.080,99	25,00%	R\$ 8.080,99	25,00%	R\$ 8.080,99	25,00%	R\$ 8.080,99
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.008,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.560,91	25,00%	R\$ 7.140,23	25,00%	R\$ 7.140,23	25,00%	R\$ 7.140,23	25,00%	R\$ 7.140,23
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.501,67	25,00%	R\$ 4.125,42	25,00%	R\$ 4.125,42	25,00%	R\$ 4.125,42	25,00%	R\$ 4.125,42
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 248.759,16						R\$ -		
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 62.189,79	25,00%	R\$ 62.189,79	25,00%	R\$ 62.189,79	25,00%	R\$ 62.189,790
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 62.189,79	50,00%	R\$ 124.379,58	75,00%	R\$ 186.569,37	100,00%	R\$ 248.759,16

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 04)

CONTRATO: 72/2021-GOINFRA



EMPRESA: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 8.797,00	25,00%	R\$ 2.199,25	25,00%	R\$ 2.199,25	25,00%	R\$ 2.199,25	25,00%	R\$ 2.199,25
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 40.762,00	25,00%	R\$ 10.190,50	25,00%	R\$ 10.190,50	25,00%	R\$ 10.190,50	25,00%	R\$ 10.190,50
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 54.441,00	25,00%	R\$ 13.610,25	25,00%	R\$ 13.610,25	25,00%	R\$ 13.610,25	25,00%	R\$ 13.610,25
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 141.022,00	25,00%	R\$ 35.255,50	25,00%	R\$ 35.255,50	25,00%	R\$ 35.255,50	25,00%	R\$ 35.255,50
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 38.916,00	25,00%	R\$ 9.729,00	25,00%	R\$ 9.729,00	25,00%	R\$ 9.729,00	25,00%	R\$ 9.729,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 102.009,00	25,00%	R\$ 25.502,25	25,00%	R\$ 25.502,25	25,00%	R\$ 25.502,25	25,00%	R\$ 25.502,25
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSSC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 385.947,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 96.486,75	25,00%	R\$ 96.486,75	25,00%	R\$ 96.486,75	25,00%	R\$ 96.486,75
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 96.486,75	50,00%	R\$ 192.973,50	75,00%	R\$ 289.460,25	100,00%	R\$ 385.947,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 05)									
CONTRATO: 073/2021-GOINFRA									GO INFRA
EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS									
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
		(MAIO/2024)	(JUNHO/2024)	(JULHO/2024)	(AGOSTO/2024)	%	R\$	%	R\$
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.481,43	25,00%	R\$ 1.870,36	25,00%	R\$ 1.870,36	25,00%	R\$ 1.870,36	25,00%	R\$ 1.870,36
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.154,64	25,00%	R\$ 8.538,66	25,00%	R\$ 8.538,66	25,00%	R\$ 8.538,66	25,00%	R\$ 8.538,66
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.558,99	25,00%	R\$ 11.389,75	25,00%	R\$ 11.389,75	25,00%	R\$ 11.389,75	25,00%	R\$ 11.389,75
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.618,98	25,00%	R\$ 29.404,75	25,00%	R\$ 29.404,75	25,00%	R\$ 29.404,75	25,00%	R\$ 29.404,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.519,53	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.065,89	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 6.330,40	25,00%	R\$ 1.582,60	25,00%	R\$ 1.582,60	25,00%	R\$ 1.582,60	25,00%	R\$ 1.582,60
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 2.896,38	25,00%	R\$ 724,10	25,00%	R\$ 724,10	25,00%	R\$ 724,10	25,00%	R\$ 724,10
TOTAL	R\$ 331.626,24								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 82.906,56	25,00%	R\$ 82.906,56	25,00%	R\$ 82.906,56	25,00%	R\$ 82.906,56
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 82.906,56	50,00%	R\$ 165.813,12	75,00%	R\$ 248.719,68	100,00%	R\$ 331.626,24

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 06)

CONTRATO: 74/2021-GOINFRA



EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 13.196,00	25,00%	R\$ 3.299,00	25,00%	R\$ 3.299,00	25,00%	R\$ 3.299,00	25,00%	R\$ 3.299,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 61.143,00	25,00%	R\$ 15.285,75	25,00%	R\$ 15.285,75	25,00%	R\$ 15.285,75	25,00%	R\$ 15.285,75
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 81.661,00	25,00%	R\$ 20.415,25	25,00%	R\$ 20.415,25	25,00%	R\$ 20.415,25	25,00%	R\$ 20.415,25
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 211.534,00	25,00%	R\$ 52.883,50	25,00%	R\$ 52.883,50	25,00%	R\$ 52.883,50	25,00%	R\$ 52.883,50
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 58.374,00	25,00%	R\$ 14.593,50	25,00%	R\$ 14.593,50	25,00%	R\$ 14.593,50	25,00%	R\$ 14.593,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 153.014,00	25,00%	R\$ 38.253,50	25,00%	R\$ 38.253,50	25,00%	R\$ 38.253,50	25,00%	R\$ 38.253,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 578.922,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 144.730,50	25,00%	R\$ 144.730,50	25,00%	R\$ 144.730,50	25,00%	R\$ 144.730,50
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 144.730,50	50,00%	R\$ 289.461,00	75,00%	R\$ 434.191,50	100,00%	R\$ 578.922,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 07)

CONTRATO: 75/2021-GOINFRA

**GO
INFRA**

EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 18.600,00	25,00%	R\$ 4.650,00	25,00%	R\$ 4.650,00	25,00%	R\$ 4.650,00	25,00%	R\$ 4.650,00
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 32.574,00	25,00%	R\$ 8.143,50	25,00%	R\$ 8.143,50	25,00%	R\$ 8.143,50	25,00%	R\$ 8.143,50
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 49.262,00	25,00%	R\$ 12.315,50	25,00%	R\$ 12.315,50	25,00%	R\$ 12.315,50	25,00%	R\$ 12.315,50
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 15.680,00	25,00%	R\$ 3.920,00	25,00%	R\$ 3.920,00	25,00%	R\$ 3.920,00	25,00%	R\$ 3.920,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 48.354,00	25,00%	R\$ 12.088,50	25,00%	R\$ 12.088,50	25,00%	R\$ 12.088,50	25,00%	R\$ 12.088,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 164.470,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 41.117,50	25,00%	R\$ 41.117,50	25,00%	R\$ 41.117,50	25,00%	R\$ 41.117,50
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 41.117,50	50,00%	R\$ 82.235,00	75,00%	R\$ 123.352,50	100,00%	R\$ 164.470,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 08)

CONTRATO: 76/2021-GOINFRA



EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.522,43	25,00%	R\$ 1.880,61	25,00%	R\$ 1.880,61	25,00%	R\$ 1.880,61	25,00%	R\$ 1.880,61
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.084,64	25,00%	R\$ 8.521,16	25,00%	R\$ 8.521,16	25,00%	R\$ 8.521,16	25,00%	R\$ 8.521,16
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.556,63	25,00%	R\$ 11.389,16	25,00%	R\$ 11.389,16	25,00%	R\$ 11.389,16	25,00%	R\$ 11.389,16
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.715,99	25,00%	R\$ 29.429,00	25,00%	R\$ 29.429,00	25,00%	R\$ 29.429,00	25,00%	R\$ 29.429,00
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.537,00	25,00%	R\$ 8.134,25	25,00%	R\$ 8.134,25	25,00%	R\$ 8.134,25	25,00%	R\$ 8.134,25
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.118,00	25,00%	R\$ 21.279,50	25,00%	R\$ 21.279,50	25,00%	R\$ 21.279,50	25,00%	R\$ 21.279,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.845,94	25,00%	R\$ 7.211,49	25,00%	R\$ 7.211,49	25,00%	R\$ 7.211,49	25,00%	R\$ 7.211,49
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.792,70	25,00%	R\$ 4.198,18	25,00%	R\$ 4.198,18	25,00%	R\$ 4.198,18	25,00%	R\$ 4.198,18
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.173,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.043,33	25,00%	R\$ 92.043,33	25,00%	R\$ 92.043,33	25,00%	R\$ 92.043,33
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.043,33	50,00%	R\$ 184.086,66	75,00%	R\$ 276.129,99	100,00%	R\$ 368.173,33

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 09)

CONTRATO: 77/2021-GOINFRA



EMPRESA: ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.437,43	25,00%	R\$ 1.859,36	25,00%	R\$ 1.859,36	25,00%	R\$ 1.859,36	25,00%	R\$ 1.859,36
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.159,64	25,00%	R\$ 8.539,91	25,00%	R\$ 8.539,91	25,00%	R\$ 8.539,91	25,00%	R\$ 8.539,91
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.528,63	25,00%	R\$ 11.382,16	25,00%	R\$ 11.382,16	25,00%	R\$ 11.382,16	25,00%	R\$ 11.382,16
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.671,99	25,00%	R\$ 29.418,00	25,00%	R\$ 29.418,00	25,00%	R\$ 29.418,00	25,00%	R\$ 29.418,00
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.623,00	25,00%	R\$ 8.155,75	25,00%	R\$ 8.155,75	25,00%	R\$ 8.155,75	25,00%	R\$ 8.155,75
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.175,00	25,00%	R\$ 21.293,75	25,00%	R\$ 21.293,75	25,00%	R\$ 21.293,75	25,00%	R\$ 21.293,75
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.823,94	25,00%	R\$ 7.205,99	25,00%	R\$ 7.205,99	25,00%	R\$ 7.205,99	25,00%	R\$ 7.205,99
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.756,70	25,00%	R\$ 4.189,18	25,00%	R\$ 4.189,18	25,00%	R\$ 4.189,18	25,00%	R\$ 4.189,18
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.176,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.044,08	25,00%	R\$ 92.044,08	25,00%	R\$ 92.044,08	25,00%	R\$ 92.044,08
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.044,08	50,00%	R\$ 184.088,16	75,00%	R\$ 276.132,24	100,00%	R\$ 368.176,33

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 10)

CONTRATO: 78/2021-GOINFRA



EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.510,43	25,00%	R\$ 1.877,61	25,00%	R\$ 1.877,61	25,00%	R\$ 1.877,61	25,00%	R\$ 1.877,61
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.152,64	25,00%	R\$ 8.538,16	25,00%	R\$ 8.538,16	25,00%	R\$ 8.538,16	25,00%	R\$ 8.538,16
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.516,63	25,00%	R\$ 11.379,16	25,00%	R\$ 11.379,16	25,00%	R\$ 11.379,16	25,00%	R\$ 11.379,16
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.694,99	25,00%	R\$ 29.423,75	25,00%	R\$ 29.423,75	25,00%	R\$ 29.423,75	25,00%	R\$ 29.423,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.540,00	25,00%	R\$ 8.135,00	25,00%	R\$ 8.135,00	25,00%	R\$ 8.135,00	25,00%	R\$ 8.135,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.182,00	25,00%	R\$ 21.295,50	25,00%	R\$ 21.295,50	25,00%	R\$ 21.295,50	25,00%	R\$ 21.295,50
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.850,94	25,00%	R\$ 7.212,74	25,00%	R\$ 7.212,74	25,00%	R\$ 7.212,74	25,00%	R\$ 7.212,74
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.801,70	25,00%	R\$ 4.200,43	25,00%	R\$ 4.200,43	25,00%	R\$ 4.200,43	25,00%	R\$ 4.200,43
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.249,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.062,33	25,00%	R\$ 92.062,33	25,00%	R\$ 92.062,33	25,00%	R\$ 92.062,340
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.062,33	50,00%	R\$ 184.124,66	75,00%	R\$ 276.186,99	100,00%	R\$ 368.249,33

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 11)

CONTRATO: 79/2021-GOINFRA



EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.452,43	25,00%	R\$ 1.863,11	25,00%	R\$ 1.863,11	25,00%	R\$ 1.863,11	25,00%	R\$ 1.863,11
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.133,64	25,00%	R\$ 8.533,41	25,00%	R\$ 8.533,41	25,00%	R\$ 8.533,41	25,00%	R\$ 8.533,41
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.561,63	25,00%	R\$ 11.390,41	25,00%	R\$ 11.390,41	25,00%	R\$ 11.390,41	25,00%	R\$ 11.390,41
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.696,99	25,00%	R\$ 29.424,25	25,00%	R\$ 29.424,25	25,00%	R\$ 29.424,25	25,00%	R\$ 29.424,25
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.566,00	25,00%	R\$ 8.141,50	25,00%	R\$ 8.141,50	25,00%	R\$ 8.141,50	25,00%	R\$ 8.141,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.119,00	25,00%	R\$ 21.279,75	25,00%	R\$ 21.279,75	25,00%	R\$ 21.279,75	25,00%	R\$ 21.279,75
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.819,94	25,00%	R\$ 7.204,99	25,00%	R\$ 7.204,99	25,00%	R\$ 7.204,99	25,00%	R\$ 7.204,99
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.800,70	25,00%	R\$ 4.200,18	25,00%	R\$ 4.200,18	25,00%	R\$ 4.200,18	25,00%	R\$ 4.200,18
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.150,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.037,58	25,00%	R\$ 92.037,58	25,00%	R\$ 92.037,58	25,00%	R\$ 92.037,590
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.037,58	50,00%	R\$ 184.075,16	75,00%	R\$ 276.112,74	100,00%	R\$ 368.150,33

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 12)

CONTRATO: 80/2021-GOINFRA



EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.331,43	25,00%	R\$ 1.832,86	25,00%	R\$ 1.832,86	25,00%	R\$ 1.832,86	25,00%	R\$ 1.832,86
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 33.968,64	25,00%	R\$ 8.492,16	25,00%	R\$ 8.492,16	25,00%	R\$ 8.492,16	25,00%	R\$ 8.492,16
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.367,63	25,00%	R\$ 11.341,91	25,00%	R\$ 11.341,91	25,00%	R\$ 11.341,91	25,00%	R\$ 11.341,91
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.518,99	25,00%	R\$ 29.379,75	25,00%	R\$ 29.379,75	25,00%	R\$ 29.379,75	25,00%	R\$ 29.379,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.430,00	25,00%	R\$ 8.107,50	25,00%	R\$ 8.107,50	25,00%	R\$ 8.107,50	25,00%	R\$ 8.107,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.008,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00	25,00%	R\$ 21.252,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.711,94	25,00%	R\$ 7.177,99	25,00%	R\$ 7.177,99	25,00%	R\$ 7.177,99	25,00%	R\$ 7.177,99
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.622,70	25,00%	R\$ 4.155,68	25,00%	R\$ 4.155,68	25,00%	R\$ 4.155,68	25,00%	R\$ 4.155,68
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 366.959,33								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 91.739,83	25,00%	R\$ 91.739,83	25,00%	R\$ 91.739,83	25,00%	R\$ 91.739,84
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 91.739,83	50,00%	R\$ 183.479,66	75,00%	R\$ 275.219,49	100,00%	R\$ 366.959,33

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 13)

CONTRATO: 81/2021-GOINFRA



EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 14.662,00	25,00%	R\$ 3.665,50	25,00%	R\$ 3.665,50	25,00%	R\$ 3.665,50	25,00%	R\$ 3.665,50
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 67.937,00	25,00%	R\$ 16.984,25	25,00%	R\$ 16.984,25	25,00%	R\$ 16.984,25	25,00%	R\$ 16.984,25
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 90.735,00	25,00%	R\$ 22.683,75	25,00%	R\$ 22.683,75	25,00%	R\$ 22.683,75	25,00%	R\$ 22.683,75
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IR/VI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 235.037,00	25,00%	R\$ 58.759,25	25,00%	R\$ 58.759,25	25,00%	R\$ 58.759,25	25,00%	R\$ 58.759,25
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 64.860,00	25,00%	R\$ 16.215,00	25,00%	R\$ 16.215,00	25,00%	R\$ 16.215,00	25,00%	R\$ 16.215,00
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 170.016,00	25,00%	R\$ 42.504,00	25,00%	R\$ 42.504,00	25,00%	R\$ 42.504,00	25,00%	R\$ 42.504,00
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 57.423,00	25,00%	R\$ 14.355,75	25,00%	R\$ 14.355,75	25,00%	R\$ 14.355,75	25,00%	R\$ 14.355,75
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 33.245,00	25,00%	R\$ 8.311,25	25,00%	R\$ 8.311,25	25,00%	R\$ 8.311,25	25,00%	R\$ 8.311,25
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSSC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 733.915,00								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 183.478,75	25,00%	R\$ 183.478,75	25,00%	R\$ 183.478,75	25,00%	R\$ 183.478,75
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 183.478,75	50,00%	R\$ 366.957,50	75,00%	R\$ 550.436,25	100,00%	R\$ 733.915,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 14)
 CONTRATO: 82/2021-GOINFRA
 EMPRESA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
			mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
6.4.A.1L	RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 14.184,08	2836,82	2836,82	2836,82	2836,82	2836,82
6.4.A.1A	RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 37.377,14	7475,43	7475,43	7475,43	7475,43	7475,43
6.4.A.1V	RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 34.738,66	6947,73	6947,73	6947,73	6947,73	6947,73
6.4.A.2	DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.4	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.5	RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.6	MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.7	RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.8	ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.9	RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ 56.371,34	11274,27	11274,27	11274,27	11274,27	11274,27
6.4.A.10	RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 104.836,37	20967,27	20967,27	20967,27	20967,27	20967,27
6.4.A.11	CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 35.712,00	7142,40	7142,40	7142,40	7142,40	7142,40
6.4.A.12	CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 93.855,60	18771,12	18771,12	18771,12	18771,12	18771,12
6.4.A.13	CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.14	CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.15	CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.16	CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 15.014,78	3002,96	3002,96	3002,96	3002,96	3002,96
6.4.A.17	CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 9.541,98	1908,40	1908,40	1908,40	1908,40	1908,40
6.4.A.18	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.19	PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.20	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.A.22	RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45751	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL PERÍODO (R\$)		R\$ 401.631,95	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39	R\$ 80.326,39
TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 80.326,39	R\$ 160.652,78	R\$ 240.979,17	R\$ 321.305,56	R\$ 401.631,95

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 15)

CONTRATO: 83/2021-GOINFRA

**GO
INFRA**

EMPRESA: ENGEFOTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.451,43	25,00%	R\$ 1.862,86	25,00%	R\$ 1.862,86	25,00%	R\$ 1.862,86	25,00%	R\$ 1.862,86
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.148,87	25,00%	R\$ 8.537,22	25,00%	R\$ 8.537,22	25,00%	R\$ 8.537,22	25,00%	R\$ 8.537,22
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.522,93	25,00%	R\$ 11.380,73	25,00%	R\$ 11.380,73	25,00%	R\$ 11.380,73	25,00%	R\$ 11.380,73
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.641,29	25,00%	R\$ 29.410,32	25,00%	R\$ 29.410,32	25,00%	R\$ 29.410,32	25,00%	R\$ 29.410,32
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.545,18	25,00%	R\$ 8.136,30	25,00%	R\$ 8.136,30	25,00%	R\$ 8.136,30	25,00%	R\$ 8.136,30
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.141,12	25,00%	R\$ 21.285,28	25,00%	R\$ 21.285,28	25,00%	R\$ 21.285,28	25,00%	R\$ 21.285,28
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 28.865,94	25,00%	R\$ 7.216,49	25,00%	R\$ 7.216,49	25,00%	R\$ 7.216,49	25,00%	R\$ 7.216,49
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 16.795,92	25,00%	R\$ 4.198,98	25,00%	R\$ 4.198,98	25,00%	R\$ 4.198,98	25,00%	R\$ 4.198,98
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.112,68								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 92.028,17	25,00%	R\$ 92.028,17	25,00%	R\$ 92.028,17	25,00%	R\$ 92.028,17
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 92.028,17	50,00%	R\$ 184.056,34	75,00%	R\$ 276.084,51	100,00%	R\$ 368.112,68

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 16)

CONTRATO: 84/2021-GOINFRA



EMPRESA: ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
		%	R\$	(MAIO/2024)	(JUNHO/2024)	(JULHO/2024)	(AGOSTO/2024)	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 7.353,43	25,00%	R\$ 1.838,36	25,00%	R\$ 1.838,36	25,00%	R\$ 1.838,36	25,00%	R\$ 1.838,36
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 34.018,64	25,00%	R\$ 8.504,66	25,00%	R\$ 8.504,66	25,00%	R\$ 8.504,66	25,00%	R\$ 8.504,66
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 45.445,63	25,00%	R\$ 11.361,41	25,00%	R\$ 11.361,41	25,00%	R\$ 11.361,41	25,00%	R\$ 11.361,41
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 117.617,99	25,00%	R\$ 29.404,50	25,00%	R\$ 29.404,50	25,00%	R\$ 29.404,50	25,00%	R\$ 29.404,50
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 32.519,53	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88	25,00%	R\$ 8.129,88
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 85.065,89	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47	25,00%	R\$ 21.266,47
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 8.779,00	25,00%	R\$ 2.194,75	25,00%	R\$ 2.194,75	25,00%	R\$ 2.194,75	25,00%	R\$ 2.194,75
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 1.638,50	25,00%	R\$ 409,63	25,00%	R\$ 409,63	25,00%	R\$ 409,63	25,00%	R\$ 409,63
TOTAL	R\$ 332.438,61								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 83.109,65	25,00%	R\$ 83.109,65	25,00%	R\$ 83.109,65	25,00%	R\$ 83.109,65
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 83.109,65	50,00%	R\$ 166.219,30	75,00%	R\$ 249.328,95	100,00%	R\$ 332.438,61

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 17)

CONTRATO: 85/2021-GOINFRA



EMPRESA: ENGEFOTO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 40.738,06	25,00%	R\$ 10.184,52	25,00%	R\$ 10.184,52	25,00%	R\$ 10.184,52	25,00%	R\$ 10.184,52
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 61.861,51	25,00%	R\$ 15.465,38	25,00%	R\$ 15.465,38	25,00%	R\$ 15.465,38	25,00%	R\$ 15.465,38
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 81.236,09	25,00%	R\$ 20.309,02	25,00%	R\$ 20.309,02	25,00%	R\$ 20.309,02	25,00%	R\$ 20.309,02
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 613.353,84	25,00%	R\$ 153.338,46	25,00%	R\$ 153.338,46	25,00%	R\$ 153.338,46	25,00%	R\$ 153.338,46
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 44.016,16	25,00%	R\$ 11.004,04	25,00%	R\$ 11.004,04	25,00%	R\$ 11.004,04	25,00%	R\$ 11.004,04
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ 6.261,58	25,00%	R\$ 1.565,39	25,00%	R\$ 1.565,39	25,00%	R\$ 1.565,39	25,00%	R\$ 1.565,39
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 352.501,04	25,00%	R\$ 88.125,26	25,00%	R\$ 88.125,26	25,00%	R\$ 88.125,26	25,00%	R\$ 88.125,26
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 388.574,18	25,00%	R\$ 97.143,55	25,00%	R\$ 97.143,55	25,00%	R\$ 97.143,55	25,00%	R\$ 97.143,55
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ 183.311,25	25,00%	R\$ 45.827,81	25,00%	R\$ 45.827,81	25,00%	R\$ 45.827,81	25,00%	R\$ 45.827,81
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ 436.805,96	25,00%	R\$ 109.201,49	25,00%	R\$ 109.201,49	25,00%	R\$ 109.201,49	25,00%	R\$ 109.201,49
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 1.228.216,15	25,00%	R\$ 307.054,04	25,00%	R\$ 307.054,04	25,00%	R\$ 307.054,04	25,00%	R\$ 307.054,04
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 340.099,46	25,00%	R\$ 85.024,87	25,00%	R\$ 85.024,87	25,00%	R\$ 85.024,87	25,00%	R\$ 85.024,87
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 896.718,70	25,00%	R\$ 224.179,67	25,00%	R\$ 224.179,67	25,00%	R\$ 224.179,67	25,00%	R\$ 224.179,67
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ 28.174,66	25,00%	R\$ 7.043,67	25,00%	R\$ 7.043,67	25,00%	R\$ 7.043,67	25,00%	R\$ 7.043,67
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ 11.205,83	25,00%	R\$ 2.801,46	25,00%	R\$ 2.801,46	25,00%	R\$ 2.801,46	25,00%	R\$ 2.801,46
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ 80.037,17	25,00%	R\$ 20.009,29	25,00%	R\$ 20.009,29	25,00%	R\$ 20.009,29	25,00%	R\$ 20.009,29
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 356.814,19	25,00%	R\$ 89.203,55	25,00%	R\$ 89.203,55	25,00%	R\$ 89.203,55	25,00%	R\$ 89.203,55
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 198.230,11	25,00%	R\$ 49.557,53	25,00%	R\$ 49.557,53	25,00%	R\$ 49.557,53	25,00%	R\$ 49.557,53
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ 72.173,99	25,00%	R\$ 18.043,50	25,00%	R\$ 18.043,50	25,00%	R\$ 18.043,50	25,00%	R\$ 18.043,50
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ 597.143,59	25,00%	R\$ 149.285,90	25,00%	R\$ 149.285,90	25,00%	R\$ 149.285,90	25,00%	R\$ 149.285,90
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ 174.036,00	25,00%	R\$ 43.509,00	25,00%	R\$ 43.509,00	25,00%	R\$ 43.509,00	25,00%	R\$ 43.509,00
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ 15.570,66	25,00%	R\$ 3.892,66	25,00%	R\$ 3.892,66	25,00%	R\$ 3.892,66	25,00%	R\$ 3.892,66
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ 220.748,59	25,00%	R\$ 55.187,15	25,00%	R\$ 55.187,15	25,00%	R\$ 55.187,15	25,00%	R\$ 55.187,15
TOTAL	R\$ 6.427.828,75								
		R\$ -							
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 1.606.957,18	25,00%	R\$ 1.606.957,18	25,00%	R\$ 1.606.957,18	25,00%	R\$ 1.606.957,190
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 1.606.957,18	50,00%	R\$ 3.213.914,36	75,00%	R\$ 4.820.871,54	100,00%	R\$ 6.427.828,73

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 18)

CONTRATO: 069/2021-GOINFRA



EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
		%	R\$	(MAIO/2024)	(JUNHO/2024)	(JULHO/2024)	(AGOSTO/2024)	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 26.505,00	25,00%	R\$ 6.626,25	25,00%	R\$ 6.626,25	25,00%	R\$ 6.626,25	25,00%	R\$ 6.626,25
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 39.660,00	25,00%	R\$ 9.915,00	25,00%	R\$ 9.915,00	25,00%	R\$ 9.915,00	25,00%	R\$ 9.915,00
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 53.040,00	25,00%	R\$ 13.260,00	25,00%	R\$ 13.260,00	25,00%	R\$ 13.260,00	25,00%	R\$ 13.260,00
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 43.340,21	25,00%	R\$ 10.835,05	25,00%	R\$ 10.835,05	25,00%	R\$ 10.835,05	25,00%	R\$ 10.835,05
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 87.974,71	25,00%	R\$ 21.993,68	25,00%	R\$ 21.993,68	25,00%	R\$ 21.993,68	25,00%	R\$ 21.993,68
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 250.519,91								
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 62.629,97	25,00%	R\$ 62.629,97	25,00%	R\$ 62.629,97	25,00%	R\$ 62.629,97
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 62.629,97	50,00%	R\$ 125.259,94	75,00%	R\$ 187.889,91	100,00%	R\$ 250.519,89

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES (LOTE 19)

CONTRATO: 87/2021-GOINFRA



EMPRESA: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	1º mês (MAIO/2024)		2º mês (JUNHO/2024)		3º mês (JULHO/2024)		4º mês (AGOSTO/2024)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.4.A.1L RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (METRO LINEAR)	R\$ 23.451,00	25,00%	R\$ 5.862,75	25,00%	R\$ 5.862,75	25,00%	R\$ 5.862,75	25,00%	R\$ 5.862,75
6.4.A.1A RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (ÁREA)	R\$ 39.741,00	25,00%	R\$ 9.935,25	25,00%	R\$ 9.935,25	25,00%	R\$ 9.935,25	25,00%	R\$ 9.935,25
6.4.A.1V RELATÓRIO INICIAL PARA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) PARA A EXECUTORA (VOLUME)	R\$ 55.782,00	25,00%	R\$ 13.945,50	25,00%	R\$ 13.945,50	25,00%	R\$ 13.945,50	25,00%	R\$ 13.945,50
6.4.A.2 DEFLECTOMETRIA - PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.4 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.5 RELATÓRIO DE TRAFEGABILIDADE NÃO PAVIMENTADA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.6 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.7 RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.8 ESTUDO DE TRÁFEGO (ROD PAV E 30% N PAV)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.9 RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO DA EXECUTORA	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.10 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - VISTORIA RODOVIÁRIA - MONITORAMENTO DA MALHA	R\$ 121.635,00	25,00%	R\$ 30.408,75	25,00%	R\$ 30.408,75	25,00%	R\$ 30.408,75	25,00%	R\$ 30.408,75
6.4.A.11 CONTROLE GEOTÉCNICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 25.478,00	25,00%	R\$ 6.369,50	25,00%	R\$ 6.369,50	25,00%	R\$ 6.369,50	25,00%	R\$ 6.369,50
6.4.A.12 CONTROLE GEOMÉTRICO - REPAROS EM PISTA	R\$ 58.693,00	25,00%	R\$ 14.673,25	25,00%	R\$ 14.673,25	25,00%	R\$ 14.673,25	25,00%	R\$ 14.673,25
6.4.A.13 CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.14 CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.15 CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.16 CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 64.554,00	25,00%	R\$ 16.138,50	25,00%	R\$ 16.138,50	25,00%	R\$ 16.138,50	25,00%	R\$ 16.138,50
6.4.A.17 CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	R\$ 42.954,00	25,00%	R\$ 10.738,50	25,00%	R\$ 10.738,50	25,00%	R\$ 10.738,50	25,00%	R\$ 10.738,50
6.4.A.18 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.19 PROJETO TERRAPLENAGEM (PROJETO BÁSICO E NOTAS DE SERVIÇO EM REGIÃO PLANA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.20 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
6.4.A.22 RELATÓRIO FINAL DE TRABALHO	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
45751 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO P/ PRR	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 432.288,00						R\$ -		
VALORES SIMPLES :		25,00%	R\$ 108.072,00	25,00%	R\$ 108.072,00	25,00%	R\$ 108.072,00	25,00%	R\$ 108.072,00
VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 108.072,00	50,00%	R\$ 216.144,00	75,00%	R\$ 324.216,00	100,00%	R\$ 432.288,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ACÓRDÃO

Processo nº 202300047001181/317, que trata de Proposta de Celebração de Termo de Ajustamento de Gestão, formulado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, com vistas a buscar soluções consensuais para as impropriedades detectadas no âmbito do Processo nº 201800047000438 - passarela na Rodovia GO-237, trecho: Niquelândia/Muquém.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, de nº **202300047001181/317** que tratam de Termo de Ajustamento de Gestão celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, tendo por objetivo promover a adequação e melhorias na gestão e controle dos projetos, obras e serviços de infraestrutura rodoviária do Estado;

Considerando o que consta da Memória da Reunião Conciliatória, anexa, realizada no dia 10 de maio de 2024, com a participação do Relator do TAG e do titular da GOINFRA, bem como de representantes das áreas técnicas de ambas as instituições;

Considerando ainda o relatório e voto como partes do presente ato,

ACORDA,

o **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**, pelos integrantes de seu Plenário pela aprovação do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, tendo por objetivo promover a adequação e melhorias na gestão e controle dos projetos, obras e serviços de infraestrutura rodoviária do Estado.

À **Secretaria Geral** para as providências a seu cargo, com especial atenção quanto à necessidade de que o Termo Aditivo aprovado seja incluído no banco de dados próprio, alertando ainda para a imprescindível publicação da íntegra do ajuste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Processo nº 202300047001181

Assinado por SAULO MARQUES MESQUITA
Data: 23/05/2024 16:09
Função: Presidente assinante



Assinado por KENNEDY DE SOUSA TRINDADE
Data: 23/05/2024 16:09
Função: Relator assinante



Assinado por SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA
Data: 20/05/2024 13:04
Função: Conselheiro assinante



Assinado por EDSON JOSÉ FERRARI
Data: 21/05/2024 10:08
Função: Conselheiro assinante



Assinado por CARLA CINTIA SANTILLO
Data: 21/05/2024 17:35
Função: Conselheira assinante



Assinado por CELMAR RECH
Data: 20/05/2024 10:23
Função: Conselheiro assinante



Assinado por HELDER VALIN BARBOSA
Data: 21/05/2024 22:52
Função: Conselheiro assinante



Assinado por CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES
Data: 20/05/2024 10:24
Função: Procurador assinante

