

Acompanhamento Planos Diretores 2019/2020 - Tarefas

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
Instituto Leopoldo de Bulhões (6)									
5440	01. Implantar avaliações de impacto junto aos gestores.	Transição	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Paralisada	01/04/2019	13/11/2020		Até 12/11/2020, aguardava-se a conclusão da Gerência de Gestão de Pessoas, quanto ao aplicação das AAA na Avaliação de Desempenho do servidor, para a regulamentação e aprovação de forma consoante. Limitações: O ILB aguarda reunião com Secretaria Administrativa e GGP para desenvolvimento da minuta e aprovação de normativa.	Não se aplica.
6176	02. Implantar trilhas de aprendizagem.	Quarentena	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Cancelada	30/09/2020	15/11/2020		Iniciativa cancelada devido a impossibilidade de visita ao ISC, a Ação 02.02 ficou prejudicada, bem como as subsequentes.	Iniciativa cancelada.
6182	03. Aprimorar mecanismos de execução de ações de educação corporativa.	Transição	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Paralisada	01/04/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, estão em andamento o desenvolvimento de minuta previstas nas tarefas 03.01 e 03.03, com vista à criação de banco de talentos, bem como as novas formas de disseminação de conhecimento, capacitação On-line. Limitação: readequação da nova realidade da Educação Profissional no TCE-GO exigem remodelagem e necessidade de parceria com a GER-TI.	Não se aplica.
6189	04. Aprimorar mecanismos de gestão da informação e transparência no âmbito do ILB.	Médio prazo	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Concluída	01/04/2019	29/02/2020	20/09/2019	Até dia 30/11/2019, concluiu-se a implantação do projeto Estante Itinerante e o novo portal do ILB disponibilizado.	Até dia 30/11/2019, concluiu-se a atualização do portal do ILB, sendo repassado aos servidores do ILB as instruções para acesso e atualização do Portal.
7550	05. Desenvolver sistema de informação para gestão educacional baseado no SOPHOS	Quarentena	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Cancelada	10/04/2020	15/11/2020		Iniciativa cancelada. Até 12/11/2020, foi feito o levantamento inicial dos requisitos do sistema. Todavia, o projeto foi cancelado visto que a GER-TI não terá tempo hábil para conclusão até 15/11/2020, tendo em vista as novas demandas.	Iniciativa cancelada.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
7557	06. Aprimorar a educação corporativa do TCE-GO com foco no MMD.	Transição	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Paralisada	16/03/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, concluiu-se: as sub-tarefas 06.01; 06.04; 06.06 e 06;07. Em andamento: desenvolvimento de projeto pedagógico alinhado à política de gestão de pessoas do TCE-GO.Limitação: Com a mudança da Presidência, aguardamos modificações na estrutura do ILB e, por conseguinte, nos regramentos a serem emitidos.	Não se aplica.