

Acompanhamento Planos Diretores 2019/2020 - Tarefas

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
Secretaria Administrativa (9)									
5444	01. Aperfeiçoar a gestão administrativa e de contratações em âmbito institucional.	Longo prazo	Cássio Resende de Assis Brito	Concluída	02/01/2019	29/05/2020	14/04/2020	Até dia 17/04/2020, concluiu-se o levantamento dos requisitos para desenvolver a Central de Serviços, o estudo para minuta de ato para aplicação de sanções, a publicação deste ato no DEC, o desenvolvimento da Central de Serviços e a abertura da Central de Serviços para testes.	Até 17/04/2020, concluiu-se a atividade que envolve a GER-TI e o produto encontra-se implantado.
5445	02. Aperfeiçoar a gestão de pessoas em âmbito institucional.	Quarentena	Cássio Resende de Assis Brito	Concluída	02/01/2019	15/11/2020	11/11/2020	Até dia 12/11/2020, concluiu-se o relatório da empresa dos sistemas, a compra de crachás e o recadastramento, o relatório das empresas terceirizadas, a atualização do Manual de Funções, o Portal de Saúde e o teste de envio do E-Social. Foram canceladas: a homologação para uso do E-Social, o dossiê on-line e o Portal de Requisições.	Não se aplica.
5446	03. Ampliar o escopo de abrangência da avaliação de desempenho no âmbito do TCE-GO	Curto prazo	Cássio Resende de Assis Brito	Concluída	01/04/2019	31/08/2019	16/07/2019	Até dia 31/08/2019, concluiu-se o projeto de extensão da avaliação de desempenho e regulamentou, por meio de Resolução, a extensão da avaliação de desempenho, incluindo todos os servidores ativos.	Não se aplica.
5447	04. Aprimorar os programas de estágio e menor aprendiz no âmbito do TCE-GO.	Longo prazo	Cássio Resende de Assis Brito	Concluída	03/02/2020	31/08/2020	28/07/2020	Até dia 30/09/2020, concluiu-se as ações: formalização do certame licitatório, a contratação e seleção de estagiários, atualização do P.O Gerir Estagiários e Menores Aprendizes.	Não se aplica.
5448	05. Instituir o programa de movimentação interna de servidores.	Longo prazo	Cássio Resende de Assis Brito	Cancelada	01/04/2019	30/09/2020		Iniciativa cancelada. Até dia 30/09/2020, considerando a pandemia que desestruturou alguns projetos no âmbito da GGP; considerando que não há tempo suficiente para conclusão da demanda, a iniciativa foi cancelada.	Não se aplica.
5449	06. Instituir o processo de desligamento de servidores.	Quarentena	Cássio Resende de Assis Brito	Concluída	01/04/2019	15/11/2020	11/11/2020	Até dia 12/11/2020, concluiu-se a minuta de ato para processo de desligamento de servidores, os modelos de formulários, a criação do P.O., a finalização do processo (completo) de desligamento e a publicação do processo de desligamento de servidores.	Não se aplica.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5450	07. Desenvolver Portal TCE Sustentável e estudos sobre melhoria dos sistemas ambientais.	Médio prazo	Cássio Resende de Assis Brito	Concluída	01/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	Até dia 17/04/2020, concluiu-se os estudos sobre viabilidade de ampliação do sistema de energia fotovoltaica, o levantamento de requisitos, o desenvolvimento do Portal e sua finalização para navegação, tendo sido o projeto concluído.	Até 17/04/2020, concluiu-se a atividade que envolve a GER-TI e o produto encontra-se implantado.
7613	08. Aprimorar Sistema de Gestão Integrado com foco no monitoramento da ISO 14.001:2015.	Quarentena	Cássio Resende de Assis Brito	Concluída	02/01/2020	15/11/2020	11/11/2020	Até 12/11/2020, foram concluídas as ações: estruturação das partes interessadas, alinhar riscos e oportunidades, atualização de documentos oficiais, cronograma de comunicação, atualizar LAIA, coordenar auditorias interna e externa, atualização de requisitos legais, revisão de práticas para armazenamento e reunião de análise crítica. Foi cancelada a elaboração do relatório de sustentabilidade.	Não se aplica.
7625	09. Aprimorar a gestão de pessoas com foco no MMD.	Longo prazo	Renato Kronit de Souza	Concluída	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	Até 30/09/2020, está concluída: garantir que servidores e lideranças tenham seu desempenho avaliado. Estão canceladas as ações: atualizar política de RH e garantir banco de dados atualizado com as competências.	Não se aplica.