

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

LOCAL: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

DATA: 15/08/2007

	Intervalo (dias)	%	Valor
1- Quando executado 30% dos serviços	0 - 15	30%	R\$ 10.077,62
2- Quando executado 70% dos serviços	15 - 30	40%	R\$ 13.436,83
3- Quando concluído 100% dos serviços	30 - 45	30%	R\$ 10.077,62
TOTAL	45	100,00%	R\$ 33.592,07

Arq. Ana Cristina de Castro Abreu Almeida
Inspetora

Eng. Márcio Elísio de Oliveira
Analista de Orçamento